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厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程设计说明
1.工程背景

受连续强降雨影响，厦蓉扩容高速公路发生水毁病害，为确保公路的正常运营安全，我司

受龙岩管理公司委托对该处水毁病害进行修复设计。

2.设计依据

（1）委托函；

（2）原设计资料；

（3）《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）；

（4）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

（5）《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）；

（6）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086—2015）；

（7）《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）；

（8）《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB 50021-2001）；

（9）现场踏勘调绘资料。

3.工点概况及修复设计内容

（1）小池互通 K160+960~K161+040段

厦蓉扩容高速小池互通 K160+960~K161+040段原设计二阶边坡，第一~二阶坡面采用预应

力锚索框架加固，第一阶坡脚位置设置预应力锚索抗滑桩。

我司技术人员于 2022年 6月 24日进行了现场踏勘，发现现场主要问题为：①第一阶坡脚

（抗滑桩顶）渗水，出水量大；②K160+983～K160+995段沥青路面出现下沉、开裂。通过现场

病害调查，初步判断目前病害主要原因为地下水受抗滑桩阻隔，排水不畅，造成地下水位升高，

路基承载力降低，最终导致路面下沉、开裂。

图 1 全景图

图 2 沥青路面开裂、下沉 图 3 第一阶坡脚渗水严重

在现场踏勘的基础上，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下：

①K160+980～K161+000段路基采用钢花管进行注浆，钢花管钻孔孔径为 90mm，钢花管采

用外径 60mm，壁厚 4mm的普通钢管，长度 L=28/31m，梅花形布置，间距 2.0m×2.0m，沿路

堤坡面与路面平行施打。

②应业主要求，为确保公路行车安全，先进行应急处治工程，对路面病害段落（K160+975～

K161+005）进行 4.5cm铣刨处理，重新摊铺 4.5cm厚 AC-16C沥青砼抗滑表层。待病害处治工

程全部施工完毕后再对上述段落进行路面修复，处治措施为铣刨 10cm 厚沥青层再重新摊铺

4.5cm厚 AC-16C沥青砼抗滑表层+5.5cm厚 AC-20C沥青砼下面层。

③上边坡第一阶设置排水平孔，长 15m，间距 3~4m，应与抗滑桩桩顶锚索同角度实施。
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④拆除并修复路侧损坏边沟，同时在桩顶冠梁段落（约 K160+970～K160+994）坡脚新增一

道排水沟，尺寸 30cm×30cm，壁厚 15cm。KK160+970～K161+040段上边坡碎落台需整平场地，

后采用防水土工布+15cm厚 C20砼硬化，碎落台横向外倾坡度不小于 2%，确保地表水汇至边沟。

（2）K162+650~K162+920段边坡

厦蓉高速公路 K162+650~K162+920段边坡原设计为 3阶边坡，第一、二阶为预应力锚索框

架结合普通植草，坡率约为 1:1.25，三阶为普通植草，坡率 1:1.0

我司技术人员于 7月 19号踏勘现场，发现四处坡面溜塌，一处坡面冲刷形成冲沟。

图 4 边坡一二阶坡面溜塌 图 5 坡面溜塌

图 6 边坡坡面冲沟 图 7 坡顶冲刷严重

在现场踏勘的基础上，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下：

①清除溜塌土方及坡面植被，并修整坡面。

②在溜塌处坡面施做护面墙，顶宽 60cm，高 8m。

③在 K162+860处第二阶坡面增设流水槽，冲沟处采用 C20砼回填嵌补。

④在靠近紫云宫大桥一侧，在坡顶最高处向紫云宫大桥方向增设一条截水沟，长度约 300m。

（3）红坊枢纽互通 R匝道 RK0+478~RK0+560段边坡

厦蓉扩容高速公路红坊枢纽互通 R匝道边坡原设计为一阶边坡，坡顶为双永高速公路主线

路基，边坡设计坡率约 1:1.25，采用拱型骨架植草防护。近日受连续强降雨影响，R 匝道

RK0+478~RK0+560段坡面发生溜塌，溜塌土体堆积于坡脚，路侧边沟已损毁。

我司技术人员于 2022年 6月 8日进行了现场踏勘，检查了坡顶双永高速主线路面后发现无

变形、开裂迹象。通过现场病害调查，目前病害主要为坡面浅层溜塌

图 8 R匝道边坡水毁鸟瞰图

图 9 坡脚水沟损毁 图 10 坡脚堆积土体

在现场踏勘的基础上，结合原设计资料，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下：

①清除 RK0+478~RK0+560段溜塌土方并修整坡面。

②RK0+478~RK0+560段坡脚施做 C20砼护脚墙，具体尺寸详见设计图纸，部分段落墙背采用

C20砼回填。
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③清除坡面虚土并修整坡面后采用现浇拱形骨架植草进行防护。

④修复坡脚排水边沟，确保排水通畅。

（4）红坊枢纽互通 R匝道 RK0+400~RK0+427段边坡

厦蓉扩容高速公路红坊枢纽互通 R匝道 RK0+400~RK0+427段边坡原设计为一阶边坡，边

坡设计坡率约为 1:1.25，采用拱型骨架植草防护，受降雨影响，该段边坡发生溜塌，溜塌土堆积

于坡脚，路测边沟已损毁。

我司技术人员于 2022年 7月 19日进行了现场踏勘。

图 11 R匝道 RK0+400~RK0+427段边坡水毁鸟瞰图

图 12 坡脚水沟堵塞 图 13 坡脚堆积土体

在现场踏勘的基础上，结合原设计资料，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下：

①清除 R匝道 RK0+400~RK0+427段溜塌土方并修整坡面。

②R匝道 RK0+400~RK0+427段坡脚施做 C20砼护脚墙，具体尺寸详见设计图纸。

③清除坡面虚土并修整坡面后采用现浇拱形骨架植草进行防护。

④修复坡脚边沟，确保排水通畅。

4. 施工注意事项

4.1 施工组织设计

在工程施工前，应对施工中的施工方法、施工工艺程序、劳动力组织和安全质量管理给出

详细的设计，并制订相应的施工设计书。

4.2 施工放线测量

施工之前，要求按照设计图纸严格测放工程分区治理分界线位置；由于地形的复杂性和前

期测设工作的困难因素，难免存在一定的差异，如发现实测地形与设计图纸变化较大，应及时

上报设计、监理及业主代表，以便进行必要的设计补充完善或修正变更。

对于加固工程结构放线，原则要求在坡面开挖成形后进行，并且，除特殊要求外，一般宜

按设计桩号采用坡面拉线尺量结合水准测量放线，遇有坡面与设计差异或特殊地形地质情况，

应及时通告设计、监理及业主代表，必要时进行调整或变更。

对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调

整或变更防护加固工程措施。

4.3 排水工程施工

急流槽兼人行台阶可据汇水面积调整宽度，可由原宽 1米调整 1.5或 2米，当边坡坡率陡于

1：0.75时（含 1：0.75），在其两侧设镀锌钢管扶手。

地下水排水工程主要是指仰斜平孔排水工程，一般设计工程位置和数量均为原则性布设，

在具体施工过程中，应根据施工揭示地层及含水状态等实际情况调整孔位、孔数和孔深，以排

水孔正常出水率达 50%以上为宜，确保平孔排水工程效果。

4.5支挡工程施工

4.5.1材料及要求：

挡土墙所用材料为采用 C20混凝土。水泥应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、标号大于

32.5号普通硅酸盐或旋窑硅酸盐水泥，水泥的化学成分、物理性能等路用品质要求应符合有关

规定。
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为了防止挡土墙因地基不均匀沉降、温度变化或采用不同基础引起挡土墙裂缝而破坏，需

设置变形缝（沉降缝和伸缩缝一般宽度为 2～3cm）。为保证变形缝的作用，两种接缝均须整齐

垂直、上下贯通（墙顶设置混凝土护栏等构造时也应对齐贯通），并且缝两侧砌体表面需要平

整，不能搭接，必要时缝两侧须修凿。接缝中需要填塞防水材料（如沥青麻絮），可贴置在接

缝处已砌墙段的端面，也可在砌筑后再填塞，但均需沿墙壁内、外、顶三边塞满、挤紧，填塞

深度均不得小于 15cm，以满足防水要求。

4.5.2施工准备及放样：

挡土墙施工前应做好地表排水和安全生产的准备工作，施工前先将墙后地表的虚方全部清

除，并将墙背原地面开挖成台阶状，同时必须对设挡土墙段落的横断面重新放样，若发现实地

墙趾地面线与设计横断面有较大出入，应及时反馈设计部门处理。当挡土墙位于平曲线范围内

时，在施工过程中应注意放样精度，使墙面顺滑过渡。

4.5.3挡墙基坑开挖：

开挖前，应作好场地临时排水措施，雨天坑内积水应随时排干。基础的各部份尺寸、形状

以及埋置深度，均应按照设计要求进行施工。基坑不得连通开挖，应采用跳槽开挖，以防基坑

坍塌。

任何土质基坑，挖至标高后不得长时间暴露、扰动、浸泡，以免削弱基底承载能力。一般

土质基坑，挖至接近标高时，宜保留 50cm的厚度，在基础砌筑前再突击挖除。基坑开挖后，应

采取排水措施，以免积水。

4.5.4基底处理：

当基底为土质（如碎石土、砂砾土、砂性土、粘性土等）时，应将其整平夯实，对受水浸

泡的基底土，特别是松软的土应全部予以清除，若承载力达不到设计要求，需换以透水性和稳

定性良好的材料并夯填至设计标高，方可进行挡墙的砌筑。对于岩石地基，若发现岩层有孔洞、

裂缝，应视裂缝的张开度以水泥砂浆或小石子混凝土、水泥或其他双液型浆液等浇注饱和。

当基础开挖后，若发现基底地质与设计情况有较大出入或岩层地基的岩层结构面存在外倾

和软弱层等异常情况时，应及时反馈设计部门现场处理。

4.5.5基础浇（砌）筑：

基坑完成后，按基底纵轴线结合横断面放线复验，确认地基承载力满足设计要求，平面位

置和标高正确无误后，方可进行基础浇（砌）筑。

基础施工应注意以下几个问题：①浇（砌）筑前，应将基底表面风化、松散土石清除干净。

②浇（砌）筑基础时，如基底为岩层或混凝土基础，应先将基底预留石榫，表面清洗、湿润，

再浇（砌）筑，这样可使挡墙基础与基底粘结牢固，保证砌体与基底间的抗弯拉能力和抗剪能

力；如基底为土质，可直铺 10cm的砂砾垫层后再浇（砌）筑基础。③对于土质基坑或风化软岩

基坑，在雨季施工时，在于基坑挖至设计高程时，应立即浇（砌）筑。④采用台阶式基础时，

台阶转折处不得砌成竖向通缝，砌体与台阶壁间的缝隙应插浆塞满。⑤当基础浇注完成且强度

达到 70%后，应立即回填，采用小型压实机械分层夯实，压实度不小于 93%，并采取措施防止水

渗入基底。⑥为使墙身与基础形成一个整体，基础顶面应有凹凸不平面，并在基础顶面预埋石

笋，石笋采用有规格的条石（长 100cm宽 20cm高 20cm），石笋埋入基础 70cm，间距 1～1.5米

呈梅花形布置，以增强基础与墙身间的抗剪力。

4.5.6墙身浇（砌）筑

若挡土墙墙身较高需分段浇（砌）筑时，在交接处需设置石笋，石笋的设置要求同上，在

混凝土强度达70%以上时方可进行下一段墙身的浇（砌）筑，浇（砌）筑前均需对交接面进行凿

毛、清洗处理。

待混凝土或砂浆强度达70%以上时，方可回填墙背填料；在满足强度的前提下，墙后填土应

紧随挡墙浇（砌）筑过程进行，不允许出现挡墙施工完毕，而墙后尚未填土的情况。

挡土墙应根据渗水量在墙身适当高度布设泄水孔，泄水孔采用φ7.5PVC管或其他成孔材料,

孔眼间距为2～3m，上下排交错呈品字形设置,具体间距可根据现场泄水量进行调整。

4.5.7砌体养生：

对混凝土（砂浆）的养护应注意在混凝土（砂浆）浇筑完成后，应尽快予以覆盖和洒水养

护，当强度达到 70%前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架等荷载。

4.7 钢花管注浆施工
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4.7.1 施工机械

主要机械：1、钻机；2、套管机；3、注浆机。

成孔必须采用干法钻进，钻进时不允许加水，宜尽量选用小型潜孔钻。钻机采用 90mm的

钻头，注浆压力根据现场实施情况合理调整，注浆量不小于 40L/min，注浆流量计与压力表必须

标定。

4.7.2 施工工序

测放孔位→引孔→击入钢花管→制备水泥浆液→压浆→补浆。

（1）按设计要求间距进行孔位施放；

（2）成孔选用小型潜孔钻进行引孔，钻孔偏斜尺寸不应大于总长度的 1％，成孔后应采用

高压风冲洗孔壁；

（3）钢花管制作好出浆孔后沿引孔位置击入填方中，应保证管体居中；

（4）压浆浆液为纯水泥浆，采用制浆机进行浆液制备，浆液水灰比控制在 0.6～0.8，浆液

应搅拌均匀，随搅随用，须在浆液达到初凝前用完；

（5）采用压浆泵进行压浆，控制压浆压力，出现压力急剧上升或压浆管剧烈抖动应立即停

止压浆，并迅速打开回浆筏门，避免漏浆。

4.7.3 注浆工艺

注浆采用孔底返浆工艺，通过（预估）注浆量与注浆压力进行双控，并结合孔口补浆保证

浆液饱满。

（1）分序开孔、埋管、注浆，注浆顺序是先注边缘孔，后注中间孔；

（2）成孔下管后，先进行第一次注浆，待孔口排气管溢浆后，稳压 3~5分钟，间歇 5~10

分钟后，再进行一次注浆，此时可扎住排气管，适当升高注浆压力，以加大注浆量且稳压时间

不小于 5分钟。如此往复其注浆压力达到设计确定的稳定压力，并结合孔口补浆保证浆液饱满

即可结束该管的注浆工作。

（3）注浆过程中如发现周围坡面有冒浆点，则要暂停注浆，用水玻璃水泥砂浆或干硬性砼

把冒浆口堵住后再继续注浆。每一注浆孔都要按规定表格当场填写注浆记录。

4.7.4 施工注意事项

在大范围注浆前，应先做实验，结合单孔注浆量选择合适的注浆压力。

（1）为保证水泥浆液质量，拌制时应准确配料，充分搅拌。

（2）现场配备专职技术人员旁站，负责注浆工作全过程的质量控制，并做好注浆钻孔的编

号及位置、水泥品种及标号、孔深、注浆压力、水灰比、注浆量、注浆时间和注浆孔周边情况

等原始施工记录。

（3）注浆采用孔底返浆，并多次补浆，以保证浆液饱满；孔口采用土工布，缝制止浆袋（袋

内充填锯末），以保证注浆效果。在注浆过程中，发现浆液冒出地表即冒浆时，采用如下技术

措施：

①降低注浆压力，同时提高浆液浓度，必要时掺砂或水玻璃；

②限量注浆，控制单位吸浆量不超过 30～40L/min或更小一些；

③采用间歇注浆的方法，即发现冒浆后就停注，待 15min左右再注。

（4）在注浆过程中，当浆液从附近其他钻孔流出即串浆时，采用如下技术措施加以处理：

①加大第一次钻孔间的孔距；

②在施工组织安排上，适当延长相邻两个钻孔施工时间的间隔，使前一次序孔浆液基本凝

固或具有一定强度后，再开始施工后一次序钻孔，相邻同一次序孔不要在同一高程钻孔中注浆；

③对串浆孔或为待注孔，采用同时并联注浆的方法处理，如串浆孔正在钻孔，则停钻封闭

孔口，待注浆后再恢复钻孔。

4.7.5 质量检验

（1）施工期及工程竣工后，应对路基沉降、水平位移进行观测，通过位移收敛情况判定注

浆效果。

以上未尽事宜应遵循《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）有关

要求及省市高指有关边坡锚固工程施工与验收暂行规定办理。

4.7.6 监测

施工期监测主要采取地表位移监测（见立面布置图），以坡体变形数据来修正设计，指导



厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程 设计说明

福建省交通规划设计院有限公司 - 6 -

施工，以确保施工安全，并且检验工程效果。运营期的监测有地表位移监测，监测周期不少于

一年，监测的频率如下:

施工期间:（1）头两个月 2次/月，其后 1次/月；

运营期间: 原则上 1次/月，或根据实际情况调整。

若监测数据未见明显收敛趋势应及时反馈参建各方。

4.7.7 其它

（1）因路基变形及病害受地下水影响较大，故原则上要求在雨季之前施工完毕，以确保边

坡稳定和结构安全。

（2）其他未尽事宜参照《福建省高速公路施工标准化管理指南（高边坡与滑坡）》相关规

定。

5 施工安全注意事项

5.1设计和施工安全法律、法规、规范及规程

（1）《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令[1999] 第 25号）；

（2）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[1997] 第 91号）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989] 第 22号）；

（4）《建设工程质量管理条例》（国务院令[2000] 第 279号）；

（5）《建设工程勘察设计管理条例》（摘录）（中华人民共和国国务院令 第 293号）；

（6）《建设工程安全生产条例》（摘录）（国务院令[2003] 第 393号）；

（7）《建设工程安全生产条例》（摘录）（国务院令[2003] 第 393号）；

（8）《公路工程质量管理办法》（摘录）（交通部交公路发[1999] 第 90号）；

（9）《实施实施工程建设强制性标准监督规定》（摘录）（建设部令[2000] 第 81号）；

（10）《交通勘察设计安全生产质量管理法规文件摘编》（福建省交通规划设计院 2007）；

（11）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（12）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）；

（13）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；

（14）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；

（15）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（16）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）；

（17）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

（18）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）；

（19）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

（20）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）；

（21）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）；

（22）《公路交通安全设施设计规范》（JTJ D81-2006）；

（23）《公路交通安全设施设计细则》（JTJ/T D81-2006）；

（24）《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTJ D80-2006）；

（25）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTJ F71-2006）；

（26）《公路工程安全施工技术规程》（JTJ 076-95）等；

5.2施工安全基本原则

（1）按相关规范、规程，以设计图为基准，安全文明施工；

（2）以监测指导施工，做好临时支护、临时排水等临时应急措施；

（3）如采用施工脚手架的搭设应牢固可靠，并应加设足够的支撑或拉杆以保证其稳定。高

空作业应有可靠的安全保护措施，严禁施工人员不系安全带施工，安全带应系在稳定物上。

（4）开始施工前，安质部对施工人员进行入场安全教育、施工安全技术交底。

（5）施工作业期间作业人员必须戴好安全帽、系好安全带等安全防护用品。

（6）专设值班工程师，监督、指导施工，如发现问题、安全隐患及时处理。

（7）严格遵守安全生产规章制度，自觉接受监理、业主等部门监督及指导。

（8）施工前应进行交通安全管控，施工机具应根据现场实际情况调度。







5～1 0cm

排水段

截水段
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路面注浆工程数量表
厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

序
 
号

起 讫 桩 号 工程名称 位置 级数 坡率
长度

工      程      数      量

备注

预应力锚索框架（梁、十字面板） 钢花管 坡面防护

清表土

预应力锚索 框架（梁、十字面板）

锚索   
锚具

M40    
水泥浆

结构    
挖方

钢花管钻孔孔
径90mm

 外径60mm、
壁厚4mm普通
钢管

M20    
水泥浆

C15砼 16钢筋 钢筋网
C20     
喷射砼

孔径
150mm   
6束锚索 

孔径
130mm   
4束锚索 

无粘结钢绞
线重量

HPB300  
钢筋

HRB400  
钢筋

M7.5水
泥砂浆
抹面

(2cm厚)

C30      
混凝土框
架梁 

(m) （m） （m） （kg） （kg） （kg） （m2） （m3） (套) （m3） (m3) （m） （kg） （m3） （m3） (kg) (kg) （m3） （m3）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 

1 小池互通K160+980～K161+000段路基

K160+980. ～ K161+000. 坡面钢花管注浆 路堤 20.0 618.0 3411.4 335.3 

合计 618.0 3411.4 335.3 

                  编制： 复核： 审核：      . 
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起讫桩号

铺 筑      
长 度

结构     
类型

中粒式改性沥青混凝土抗滑表
层(AC-16C）

中粒式改性沥青混凝土下面
层(AC-20C)

密级配沥青稳定碎石上基
层 (ATB-25)

    级配碎石           
下基层

3%水泥稳定碎石         
底基层

φ8   
钢筋网

改性乳化
沥青粘层

铣刨4.5cm
厚旧沥青路
面

铣刨10cm
厚旧沥青
路面

热熔标线
恢复 备  注

厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量

m cm m m2 cm m m2 cm m m2 cm m m2 cm m m2 kg m
2 m2 m2 m2

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

小池互通K160+960～K161+040段路基

K160+965.00 ～ K161+015.00 50.00 I-74 4.5 18.75 937.5 937.5 937.5 31.5 应急修复

K160+965.00 ～ K161+015.00 50.00 I-74 4.5 18.75 937.5 5.5 18.75 937.5 1875.0 937.5 31.5 

合计 1875.0 937.5 2812.5 937.5 937.5 63.0 

    编制： 复核： 审核：         .
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 排水工程数量表
厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

 序 起    迄    桩    号

工   程  名  称

主 要 尺 寸 及 说 明        

段 落长 度

坡 体 排 水  数  量 碎落台硬化

备 注外径7.5cm                
塑料排水管

250g/m2 C20砼

或

（必要时绘出断面示意图）

单根管长 无纺 粘 土 15cm厚 防渗 场地平整 边沟

 号 中    心    桩   号
土工布 C20砼 土工膜 拆除、修复

m m m        /      根 平方米 立方米 立方米 平方米 平方米 立方米

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 小池互通K160+983～K160+995段路基

K160+970. ～ K161+026. 路堑边坡坡体排水 左侧 第 1 级边坡 ,打 1 排 56.0 20.0 300.0 / 15 174.0 0.07 

K160+970. ～ K161+000. 路堑边坡坡体排水 左侧 第 1 级边坡 ,打 1 排 30.0 20.0 180.0 / 9 104.4 0.04 

K160+970. ～ K160+994. 坡脚新增排水沟 左侧 24.0 4.32 

K160+985. ～ K160+990. 路侧边沟修复 左侧 5.0 5.10 

K160+970. ～ K161+040. 碎落台硬化 左侧 70.0 105.00 700.0 700.0 

合计 480.0 / 24 278.4 0.1 105.00 700.0 700.0 9.42 

另注:

1、全线各边坡挖方施工过程中要密切注意坡面渗水情况，可根据现场开挖揭示的水文地质情况以及坡体渗流量，酌情调整设置的段落、位置、排数，所打排水孔应保证50%以上的出水率(丰水
季节)，数量可由监理工程师现场计量。

                             编制：                          复核： 审核: 
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交 通 布 控 数 量 表

厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

布控数量

护栏安拆 备注

序 
号

标 志 名 称 版面内容 板面尺寸 支撑形式 数量
铝合金面
板

 外径60mm
、壁厚4mm
无缝钢管

铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬 法兰盘

地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符 基础钢筋 25号水泥 

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3) （m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

小池互通K160+983～K160+995段路基

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

2
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

3 施工长度标志 148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

4
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120  单柱 1 12.31 119.23 1.44 0.86 

5
禁令标志 解除限速80公

里/小时
120 *120  单柱 1 25.31 119.23 2.96 1.78 

6 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 64.58 1.44 0.86 

7 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 67.07 2.5 1.20 

总计：

标志 7 127.99 888.78 17.22 10.04 

可变信息标志牌 3

1500mm*800mm附设施工警示灯
路栏

4

施工警示灯 10

1500mm*800mm水马 200

护栏安拆长度（m） 80

编制： 复核： 审核：





紫云宫大桥
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水毁抢险工程数量表  
厦蓉扩容高速公路水毁工程

序号 工程名称 单位

起讫桩号 主要尺寸说明 等效 挡墙 泄 墙背无纺

修整坡面 C20砼回填
防渗土工
膜

系统锚杆

钢筋网

截水沟

或 沥清麻絮
C20砼

破损挡墙拆除 水 土工布 Φ18mm系
统锚杆

M25水泥砂
浆

复合土工
膜

C20砼 细粒式砼
中心桩号 必要时绘出断面示意图 长度 沉降缝 管 (300g/m^2)

m^3 m^3 m^3 个 m^2 m^3 m^3 m^2 m m^3 kg m^2 m^3 m^3

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 BK162+650~BK162+920段边坡

BK162+690. ～ BK162+698. 修整坡面 第二级坡面 米 8.0 40.0 

BK162+690. ～ BK162+698. 护面墙 详见结构图 米 8.0 0.0 59.4 18 

BK162+756. ～ BK162+764. 修整坡面 第二级坡面 米 8.0 40.0 

BK162+756. ～ BK162+764. 护面墙 详见结构图 米 8.0 0.0 59.4 18 

BK162+706. ～ BK162+707. 修整坡面 第二级坡面 米 1.0 5.0 

BK162+706. ～ BK162+707. C20砼回填嵌补 米 1.0 5.0 

BK162+800. ～ BK162+838. 修整坡面 第二级坡面 米 38.0 190.0 

BK162+800. ～ BK162+838. 护面墙 详见结构图 米 38.0 0.2 282.0 78 

BK162+868. ～ BK162+880. 修整坡面 第二级坡面 米 12.0 60.0 

BK162+868. ～ BK162+880. 护面墙 详见结构图 米 12.0 0.1 89.0 26 

BK162+878. ～ BK162+900. 修整坡面 第一级坡面 米 22.0 110.0 

BK162+878. ～ BK162+900. 护面墙 详见结构图 米 22.0 0.1 163.2 46 

BK162+900. ～ BK162+908. 平台排水沟 第一级平台 米 8.0 16.0 2.6 0.1 

BK162+880. ～ BK162+888. 平台排水沟 第二级平台 米 8.0 16.0 2.6 0.1 

BK162+650. ～ BK162+920. 截水沟 米 300.0 450.0 54.0 3.0 

合计 0.5 653.0 186.0 445.0 5.0 482.0 59.1 3.2 

                 编制： 复核： 审核：
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路 基 防 护 工 程 数 量 表 
（检修踏步兼流水槽及跨沟搭板工程）

厦蓉扩容高速公路水毁工程

序

号

起 讫 桩 号

或

中 心 桩 号

工程名称
流水槽宽度
(不含侧壁)

主要状况简述
数量

分   项   工   程  数  量

备 注
C20现浇砼
踏步及流
水槽

M10水泥
砂浆垫层

C20现浇
砼防滑
平台

路堤边沟跨沟搭板 挖 基 路堑边坡检修踏步钢管扶手

HPB300
钢筋

HRB400
钢筋

C25砼
盖板

油毛毡 土方 石方
栏面
长度

镀锌
钢管

C25砼
基础

HPB300
钢筋

(处) (m
3
) (m

3
) (m

3
) （kg） （kg） (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m) (m) (m

3
) （kg）

BK162+650~BK162+920段边坡

1 BK162+863. 路堑踏步 净宽1.2米 左侧 高度8.0米 1 7.94 1.3 0.4 10.7 26.8 71.1 3.20 164.3 

2 BK162+670. 路堑踏步 净宽1.2米 左侧 高度8.0米 1 7.94 1.3 0.4 10.7 26.8 71.1 3.20 164.3 

3 BK162+770. 路堑踏步 净宽1.2米 左侧 高度8.0米 1 7.94 1.3 0.4 10.7 26.8 71.1 3.20 164.3 

4 BK162+840. 路堑踏步 净宽1.2米 左侧 高度8.0米 1 7.94 1.3 0.4 10.7 26.8 71.1 3.20 164.3 

总计 4 31.77 5.4 1.6 42.6 107.3 284.4 12.8 657.2 

 附注：2、3、4号流水槽设置于厦蓉扩容高速水毁边坡后缘普通公路侧，数量为暂估值。
      

                                         编制：              复核： 审核:                           .
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交 通 布 控 数 量 表

厦蓉扩容高速公路水毁工程

布控数量

护栏安拆 备注

序 
号

标 志 名 称 版面内容 板面尺寸 支撑形式 数量
铝合金面
板

 外径60mm
、壁厚4mm
无缝钢管

铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬 法兰盘

地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符 基础钢筋 25号水泥 

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3) （m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BK162+650~BK162+920段边坡

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

2
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

3 施工长度标志 148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

4
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120  单柱 1 12.31 119.23 1.44 0.86 

5
禁令标志 解除限速80公

里/小时
120 *120  单柱 1 25.31 119.23 2.96 1.78 

6 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 64.58 1.44 0.86 

7 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 67.07 2.5 1.20 

总计：

标志 7 127.99 888.78 17.22 10.04 

可变信息标志牌 3

1500mm*800mm附设施工警示灯
路栏

4

施工警示灯 10

1500mm*800mm水马 200

护栏安拆长度（m） 56

编制： 复核： 审核：
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水毁抢险工程数量表  
厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

序号 工程名称 单位

起讫桩号 主要尺寸说明 等效 挡墙 泄 C20砼
基础换填碎
石垫层或砂
砾

墙背无纺 现浇拱型骨架植草

清除土方
C20砼
水沟修复

或 沥清麻絮
C20砼

水 墙背 砂砾 (300g/m^2) C25 3cm厚 喷播 种植

中心桩号 必要时绘出断面示意图 长度 沉降缝 管 回填 反滤层 土工布 现浇砼 基材营养土 种子 灌木

m^3 m^3 个 m^3 m^3 m^3 m^2 m^3 m^2 kg 株 m^3 m^3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 红坊枢纽互通RK0+400~RK0+427段边坡 

RK+400. ～ RK+427. 清除土方 米 27.0 210.6 

RK+400. ～ RK+427. 挡墙（右侧第一级,高2米） 详见大样图 米 27.0 0.1 96.4 29 81.0 

RK+400. ～ RK+427. 现浇拱形骨架防护 详见结构图 米 27.0 41.9 618.3 15.5 155.0 

RK+400. ～ RK+427. 坡脚水沟修复 米 27.0 4.9 

合计 0.15 96.4 29.0 0.0 0.0 0.0 81.0 41.9 618.3 15.5 155.0 210.6 4.9 

                 编制： 复核： 审核：



第1页 共1页  S-19
交 通 布 控 数 量 表

厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

布控数量

护栏安拆 备注

序 
号

标 志 名 称 版面内容 板面尺寸 支撑形式 数量
铝合金面
板

 外径60mm
、壁厚4mm
无缝钢管

铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬 法兰盘

地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符 基础钢筋 25号水泥 

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3) （m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

红坊枢纽互通RK0+400～RK0+427段边坡

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

2
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

3 施工长度标志 148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

4
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120  单柱 1 12.31 119.23 1.44 0.86 

5
禁令标志 解除限速80公

里/小时
120 *120  单柱 1 25.31 119.23 2.96 1.78 

6 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 64.58 1.44 0.86 

7 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 67.07 2.5 1.20 

总计：

标志 7 127.99 888.78 17.22 10.04 

可变信息标志牌 3

1500mm*800mm附设施工警示灯
路栏

4

施工警示灯 10

1500mm*800mm水马 200

护栏安拆长度（m） 24

编制： 复核： 审核：
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水毁抢险工程数量表  
厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

序号 工程名称 单位 备 注

起讫桩号 主要尺寸说明 等效 挡墙 泄 C20砼
基础换填碎
石垫层或砂
砾

墙背无纺 现浇拱型骨架植草

清除土方
C20砼
水沟修复

或 沥清麻絮
C20砼

水 墙背 砂砾 (300g/m^2) C25 3cm厚 喷播 种植

中心桩号 必要时绘出断面示意图 长度 沉降缝 管 回填 反滤层 土工布 现浇砼 基材营养土 种子 灌木

m^3 m^3 个 m^3 m^3 m^3 m^2 m^3 m^2 kg 株 m^3 m^3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 红坊枢纽互通RK0+478～RK0+560段左侧边坡 

RK+478. ～ RK+560. 清除土方 米 82.0 656.0 

RK+478. ～ RK+560. 挡墙（右侧第一级,高3米） 详见大样图 米 82.0 0.4 489.5 84 66 246.0 墙基1.3m

RK+478. ～ RK+560. 现浇拱形骨架防护 详见结构图 米 82.0 127.1 618.3 15.5 155.0 

RK+480. ～ RK+560. 坡脚水沟修复 米 80.0 57.6 

合计 0.45 489.5 84.0 65.6 0.0 0.0 246.0 127.1 618.3 15.5 155.0 656.0 57.6 

                 编制： 复核： 审核：
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交 通 布 控 数 量 表

厦蓉扩容高速公路水毁抢险工程

布控数量

护栏安拆 备注

序 
号

标 志 名 称 版面内容 板面尺寸 支撑形式 数量
铝合金面
板

 外径60mm
、壁厚4mm
无缝钢管

铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬 法兰盘

地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符 基础钢筋 25号水泥 

（cm × cm) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3) （m）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

红坊枢纽互通RK0+478～RK0+560段左侧边坡

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

2
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

3 施工长度标志 148*200 单柱 1 25.31 172.89 2.96 1.78 

4
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120  单柱 1 12.31 119.23 1.44 0.86 

5
禁令标志 解除限速80公

里/小时
120 *120  单柱 1 25.31 119.23 2.96 1.78 

6 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 64.58 1.44 0.86 

7 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 67.07 2.5 1.20 

总计：

标志 7 127.99 888.78 17.22 10.04 

可变信息标志牌 3

1500mm*800mm附设施工警示灯
路栏

4

施工警示灯 10

1500mm*800mm水马 230

护栏安拆长度（m） 80

编制： 复核： 审核：
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