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福银高速公路边坡水毁病害治理工程 
施工图设计说明 

一、工程概况 

2023年 4月初，福建省三明将乐地区出现连续强降雨，受降雨影响，福银高速公路三明市

境 BK267+416~BK267+492段边坡出现变形迹象，受业主委托对该工点进行病害治理工程设计，

以确保路基边坡稳定和交通运输安全。 

二、现状情况及设计内容 

经现场踏勘，结合收集的相关资料，本次福银高速公路三明市境两处边坡现状情况及设计

内容如下∶ 

2.1病害情况 

该病害位于 BK267+416~BK267+492段，病害长度约 76m，原设计为 3阶，高约 8m、8m、

6.4m，第一~第二阶采用 M7.5 浆砌片石护面墙，根据原设计地质资料，表层主体为坡残积粘性

土和细砂岩风化层。在连续强降雨的不利天气情况下，浆砌片石护面墙排水能力不足，造成该

段边坡土体饱和，稳定性降低，局部护面墙出现开裂，为确保道路通行安全须进行病害治理工

程设计。 

  
图 1 边坡全景                                        图 2  病害段落全景 

  

图 3 平台开裂                                        图 4  墙面裂缝 

  

图 5 第一阶护面墙脚挤压开裂                                图 6  平孔排水水流 

2.2设计内容 

根据现场踏勘，结合地形条件，采用预应力锚索框架的设计方案。工程量以实际发生量计。 

（1）第一阶设置预应力锚索框架（8m*8m）防护（交错），第二阶设置预应力锚索框架（8m*8m）

防护（满布）。 

三、设计依据 

（1）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

（2）《公路滑坡防治设计规范》(JTG/T3334-2018)； 

（3）《公路路基养护技术规范》（JTG H10—2020）； 

（4）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010） 

（5）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012） 
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（6）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010） 

（7）《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB 50021-2001） 

（8）原设计勘察设计文件及现场调绘资料。 

四、施工注意事项 

4.1 施工组织设计 

在工程施工前，应对施工中的施工方法、施工工艺程序、劳动力组织和安全质量管理给出

详细的设计，并制订相应的施工设计书。 

4.2 施工放线测量 

施工之前，要求按照设计图纸严格测放工程分区治理分界线位置；由于地形的复杂性和前

期测设工作的困难因素，难免存在一定的差异，如发现实测地形与设计图纸变化较大，应及时

上报设计、监理及业主代表，以便进行必要的设计补充完善或修正变更。 

对于加固工程结构放线，原则要求在坡面开挖成形后进行，并且，除特殊要求外，一般宜

按设计桩号采用坡面拉线尺量结合水准测量放线，严禁地梁结构悬空，遇有坡面与设计差异或

特殊地形地质情况，应及时通告设计、监理及业主代表，必要时进行调整或变更。 

对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调

整或变更防护加固工程措施。 

4.3 锚固工程施工 

4.3.1一般规定 

由于锚固工程主体为地下隐蔽工程，且工程质量与施工技术密切相关，要求严格按照有关

锚固工程施工与验收技术规范和质量检验评定标准进行，确保边坡稳定和结构安全。 

对于素喷、锚喷工程参照现行有关规范或规定执行；对于锚索、锚杆工程参照 “高速公路

边坡锚固工程施工及验收技术暂行规定”办理。 

对已进行中线、水平、横断面复测的边坡，按设计图纸确定并标示预应力锚杆（索）的位

置，并依据设计要求进行编号，施工完成后应将编号采用红色油漆统一印模标示于混凝土框架

上，编号规格为文字高度 20cm，格式为“边坡阶数-锚孔位置-孔号，如第二级边坡、第 24号孔

的第一、二、三排位置的锚孔，编号为：2-1-24,2-2-24,2-3-24”；锚杆（索）框架结构编号格

式为“边坡阶数-框架编号，如第二级边坡、第三片框架，编号为：2-3”。编号位置应一致，锚

孔编号标示于锚孔右侧（地梁、锚墩、十字梁等视具体情况而定）、框架编号标示于下侧横梁的

中部。 

锚固工程施工前，锚杆（索）应集中制作。施工单位要根据工程具体情况，确定锚固工程

工作场区的数量，原则上 2km 以内的边坡锚固工程施工（或距离不超过 1km 的相邻边坡，锚杆

（索）数量超过 2000m），需建一个锚杆（索）集中组装场地。锚杆（索）集中组装场地应硬化，

搭设工作棚，具备防雨条件，长度须大于锚杆（索）制作长度的 2m以上；工作棚面积需满足机

械设备、原材料集中堆放，锚杆（索）集中制作、成品集中存放；预应力锚杆（索）的制作须

搭设锚杆（索）组装架，高度不低于 50cm。 

边坡开挖施工过程中，结合边坡稳定情况，须对锚杆（索）进行预张拉。锚杆（索）的预

张拉通常采用轨枕或槽钢等构件作为坡面反力抑制结构，预张拉宜在锚孔注浆施工完成 7 日后

进行，预张拉力值不宜超过设计拉力值的 30％。框架和地梁砼施工时，应按设计框架或地梁间

隔解除预张拉，逐片浇灌框架或地梁混凝土，并进行张拉锁定，严禁大面积一次性解除预张拉。

若施工工序或现场实际条件受限，暂不能对其及时进行张拉锁定的，须于地梁或框架混凝土浇

灌完成 7日后进行预张拉，预张拉力值不超过设计拉力值的 50％。 

预应力锚杆（索）张拉锁定后 48h内，若发现预应力损失大于锚杆（索）拉力设计值的 10%

时，应进行补偿张拉。 

4.3.2 施工工序 

锚杆（索）施工的内容包括施工准备、造孔、锚杆（索）制作与安装、注浆、砼结构钢筋

制安、锚杆（索）张拉锁定、验收、封锚等 7个环节，具体步骤见图 5。其中有两个主要环节，

一是锚孔成孔，二是锚孔注浆，锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡钻；注浆的技术

关键是如何将孔底的空气、岩（土）沉渣和地下水体排出孔外，保证注浆饱满密实。 
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图 11 预应力锚杆（索）施工工序 

注：上图为使用自由段无套管的预应力筋时采用二次注浆的基本施工工序，若采用自由段

带套管的预应力筋时，宜在锚固段长度和自由段长度内采取同步一次性全段注浆，并且，高压

劈裂压浆仅限于设计要求提高地层锚固力或其它特殊要求采用。 

4.3.3 施工准备 

进行预应力锚索（杆）施工前应做好施工组织设计，明确施工方法、施工工艺、工序流程、

人员组织和施工设备、材料、试验、监测安排及安全、质量管理。接着，申请单项工程开工，

开工条件包括开工报告、锚筋材料试验、浆体材料试验、配合比试验、相关机械设备等。并应

注意张拉设备及有关机具应进行标定。在单项工程开工申请批复后，按设计要求先进行锚索（杆）

基本试验，即抗拔拉破坏试验。在基本试验锚孔施工完成后，在锚固浆体达到 28天龄期且锚墩

砼强度达到 80％后进行试验。 

基本试验的目的在于验证设计采用的工作锚索（杆）的性质和性能、施工工艺、设计质量、

设计合理性以及所提供的安全储备，同时考虑有关搬运、储存、安装和施工过程中抗物理破坏

的能力。 

锚索（杆）施工前，应根据锚固地层、锚固吨位做破坏性抗拔试验。试验孔长度及锚固段

长度详见立面设计图；试验孔具体位置应由监理和设计代表现场确定，使试验孔可代表工程孔

锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆，锚固段与自由段之间设置止浆袋，锚固段外侧应设

引排气管，排气管伸入锚固段内 5～10cm，其注浆方法与充满标准和工程孔相同。试验时应记录

各级荷载及锚头位移等详细数据，并在工程锚索（杆）施工前及时向设计单位提交试验报告，

以验证与调整设计。 

安装锚索（杆）前，应先进行钻孔深度、钻孔倾角、锚索（杆）长度的检验；然后安装经

现场监理检验制作合格的锚索（杆）并注浆；锚索（杆）施工完毕后，按规范要求进行锚索（杆）

验收试验和长度检验。 

4.3.4 锚孔钻造 

（1） 锚孔放样：根据锚固工程施工设计图要求，将锚孔位置准确放样于坡面，孔位纵横

误差不得超过 50mm。对于特殊困难场地，需经设计、监理单位同意，在确保坡体稳定和结构安

全的前提下，适当放宽定位精度或调整锚孔位置。 

（2） 钻孔设备：钻孔机具应根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地

条件等选择。锚孔钻造应采用潜孔钻机或锚杆钻机冲击成孔，未经设计允许不得采用地质钻机

成孔。 

（3） 钻机就位：锚孔钻进施工，应搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架，根据坡

面放样孔位准确安装固定钻机，并严格认真进行机位调整，确保钻孔纵横误差不得超过 50mm，

高程误差不得超 100mm，钻孔倾角和水平方向角应符合设计要求，倾角和水平方向角允许误差为

±1.0°。 

（4） 钻进方式：锚孔钻进须采用无水干钻，严禁带水钻进；钻孔速度应根据钻机性能和

锚固地层严格控制，防止钻孔扭曲和变径，造成下锚困难或其它意外事故。 

（5） 钻进过程：钻进施工过程中需对锚孔的地层变化、钻进状态（钻压、钻速）、地下水

及其它特殊情况进行现场记录。遇到塌孔、缩孔等不良钻进现象时，应立即停钻，并及时进行

固壁灌浆处理（灌浆压力 0.1～0.2MPa），待水泥砂浆初凝后，重新扫孔钻进；或采用钻孔跟管

钻进的施工技术。 

（6） 孔径孔深：钻头直径不得小于设计孔径，钻孔深度须大于设计深度 0.2m。 

（7） 锚孔清理：钻孔达到设计深度后，不能立即停钻，须稳钻 1～2min。钻孔结束后，需
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使用高压空气（风压 0.2～0.4MPa）将孔内岩粉及杂质全部清除出孔外。 

（8） 锚孔检验：锚孔成孔后，须经现场监理检验合格，方可进行下道工序。孔径、孔深

检查一般采用设计孔径的钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔，要求验孔过程中钻头

平顺推进，不产生冲击或抖动，钻具验送长度满足设计锚孔深度，退钻要求顺畅，用高压空气

（风压 0.2～0.4MPa）吹验不存明显飞贱尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和水平

方向角，全部锚孔施工分项工作合格后，即可认为锚孔检验合格。（锚孔底部的偏斜应满足设计

要求，可用钻孔测斜仪控制和检测。） 

4.3.5 锚杆（索）制作与安装 

锚筋下料应整齐准确，误差不大于±50mm，预留张拉段钢绞线长度 1.5m，钢筋锚杆 0.5m。 

设计预应力锚索为压力分散型锚索，其锚筋材料采用无粘结高强度低松弛钢绞线，对钢绞

线不同单元和钢筋锚接头进行醒目可靠的标记。下料还应注意各单元锚索长度是不同的，钢绞

线一律采用机械切割下料。 

挤压头的组装，挤压套、挤压簧安装准确，挤压顶推进应均匀充分，施工中应严格控制钢

绞线挤压套挤压工艺，并抽样 3%进行检测，确保单根挤压强度不低于 200kN。 

组装承载体时应定位准确，挤压套通过螺栓在承载体和限位片之间栓接牢固。架线环间距

为 1.0～1.5m，应准确定位、绑接牢固，锚孔孔口位置必须设置一个架线环。注浆管穿索安装准

确定位，绑扎结实牢固，应深入导向帽 5～10cm。导向帽可点焊固定于最前端承载板上，并应留

有溢浆孔，保证孔底返浆。所有的钢质部分均应均匀涂刷防腐油漆。 

对于高强精轧螺纹锚杆，锚固段对中支架若点焊不当，将损伤杆体强度，故应与自由段一

样，用套筒触角支架绑接定位。并对其自由段按设计要求进行防腐和隔离措施处理。 

锚筋体摆放顺直，不扭不叉，排列均匀。锚筋体经检验合格后，方可运输至相应孔位进行

安装。水平运输时，各支点间距不小于 2m，且转弯半径不宜太小；垂直运输时，除主吊点外，

其它吊点应使锚筋体快速安全脱钩。锚筋体安装时应按设计倾角和方位平顺推进，严禁抖动、

扭转和串动，防止中途散束和卡阻。安装完成后，不得随意敲击锚筋或悬挂重物。锚筋体的安

装，必须在现场监理旁站的条件下进行。 

4.3.6 锚孔注浆 

一般宜选用灰砂比 1:1～1:2，水灰比 0.45～0. 5的水泥砂浆或水灰比 0.45～0.5的纯水泥

浆，必要时可以加入一定量的外加剂。其中锚固段遇土质或砂土状强风化岩层且富水时应采用

二次高压劈裂注浆法来提高地层锚固力。 

注浆材料要求严格按照经试验合格的配比备料，注浆浆液应严格按照配合比搅拌均匀，随

拌随用，浆体强度不低于 40Mpa。锚孔注浆必须采用孔底返浆方法（注浆压力一般为 2.0Mpa左

右），直至孔口溢出新鲜浆液，严禁抽拔注浆管或孔口注浆；如发现孔口浆面回落，应在 30 分

钟内进行孔底压注补浆 2～3次，确保孔口浆体充满。在注浆作业开始和中途停止较长时间再作

业时，应用水或水泥稀浆润滑注浆泵及注浆管路。注浆过程应认真做好现场施工注浆记录，每

批次注浆都应进行浆体强度试验，试件不得小于两组。浆体未达到设计强度的 70％时，不得在

锚筋体端头悬挂重物和拉绑碰撞。锚孔钻造完成后应及时进行锚筋体安装和锚孔注浆，原则上

不得超过 24小时。当采用二次劈裂注浆提高地层锚固力时，以浆体强度控制开始劈注时间（一

次注浆体强度为 5Mpa），需在二次注浆管的锚固段内设花孔和封塞，二次注浆的高压注浆管应采

用镀锌铁管或钢管。注浆材料加入聚丙烯腈纤维（PAN），掺入量为每方 1.8～2.0kg(纤维抗拉强

度不小于 700MPa)，其技术指标详见表 1聚丙烯腈纤维技术指标表。对锚孔注浆施工，应严格执

行有关施工规定和设计要求，监理应全过程旁站，确保锚固工程质量。 

表 1 聚丙烯腈纤维（PAN）技术指标表 

项目名称 单位 技术指标 

抗拉强度 Mpa ＞910 

弹性模量 Mpa ＞17100 

断裂延伸率 % ＞15 

密度 g/cm3 ≥1.18 

熔点 ºC ＞220 

单丝当量直径 μm 13，偏差≤±10％ 

长度 mm 6，偏差≤±10％ 
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抗碱能力 抗拉强度的保持率不小于 99％ 

耐热稳定性 良好 

外观质量 

形状 束状丝，腰果形截面 

色差 基本一致 

手感 柔软 

未牵引丝 不允许有 

洁净度 无污染 

4.3.7 锚筋张拉锁定 

在注浆浆体与台座混凝土强度达到设计强度 80％以上时，方可进行张拉锁定作业。如为选

定进行验收试验的锚孔，应在达到设计强度的条件下，待验收试验结束并经检验合格后再进行。

验收试验的锚孔应由监理工程师、设计代表现场确定。 

锚斜托台座的承压面应平整，并与锚筋的轴线方向垂直。锚具安装应与锚垫板和千斤顶密

贴对中，千斤顶轴线与锚孔及锚筋体同轴一线，确保承载均匀。锚筋的张拉必须采用专用设备，

设备在张拉作业前应进行标定，锚具、夹片等检验合格后方可使用。 

锚索正式张拉前，应取 10～20％的设计张拉荷载，对其预张拉 1～2次，使其各部位接触紧

密，钢绞线完全平直。 

对于压力分散型锚索，因各单元锚索长度不同，张拉应注意严格按设计次序分单元采用差

异分步张拉，根据设计荷载和锚筋长度计算确定差异荷载，并根据计算的差异荷载进行分单元

张拉。 

压力分散型锚索各单元差异伸长量和差异荷载增量计算公式（以三单元共六束压力分散型

锚索为例）如下。 

差异伸长量: 

2121 LLL D-D=D - ， 3232 LLL D-D=D -  

11 L
E

L s
=D

，
22 L

E
L s

=D
，

33 L
E

L s
=D

 

A
P

=s
 

差异荷载增量： 

2
1

21
1 ´

D
=D -

L
LEAP

 

2)(
1

32

2

32
2 ´

D
+

D
=D --

L
L

EA
L
L

EAP
 

其中： 321 ,, LLL ---分别为第一、二、三单元锚索的长度,且 321 LLL >> ； 

321 ,, LLL DDD ---各单元锚索在给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下的伸长量； 

3221 , -- DD LL ---各单元锚索在给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下的差异伸长量； 

s ---给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下钢绞线束应力； 

P ---给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下单根钢绞线束荷载； 

A ---单根钢绞线束的截面面积； 

E ---钢绞线的弹性模量； 

21, PP DD ---分步差异张拉之第一、二步级张拉荷载增量。 

锚索的预应力在补足差异荷载后分 5级按有关规范或规定施加，即设计荷载的 25％，50％，

75％，100％和 110％。在张拉最后一级荷载时，应持荷稳定 10～15min后卸荷锁定。锚索锁定

后 48小时内，若发现明显的预应力损失现象，则应及时进行补偿张拉。 

4.3.8 锚孔验收封锚 

验收试验的目的是检验施工质量是否达到设计要求，也称现场验收试验或质量控制试验，

它是针对所有工程锚索(杆)进行的；通过验收试验，可获知锚索(杆)受力大于设计荷载时的短

期锚固性能，以及满足设计条件时锚索(杆)的安全系数。将验收试验结果与基本试验结果进行

恰当的对比，可作为锚索(杆)长期性能评价的参考。 

验收试验设备和方法： 

（1） 试验设备包括张拉千斤顶、油压表、油泵和用于连接它们的高压油管，以及相关变

形量测系统和固定设施。张拉设备投入正式使用前，应由具有相应资质的计量单位进行标定，
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且在有效期内，并应绘制压力表读数与系统出力曲线。 

（2） 验收试验对张拉系统的精度要求一般较高，试验时对锚索施加应力和变形需要几种

设备同时进行测定，如精度较高的油压表、压力传感器、千分表、油标卡尺、挠度计等。 

（3） 验收试验可选择下述两种方式之一进行试验： 

① 业主委托具有相关试验经验业绩的边坡锚固工程专业单位或部门进行验收试验。 

② 在有关业主、监理和设计代表的指导和监督下由施工单位组织进行验收试验。 

（4） 验收试验应按有关规范和规定要求认真做好记录，并提交试验报告，供工程验收使

用。 

验收试验的规定和要求： 

①验收试验锚索(杆)数量不少于工程锚索(杆)总数的 5％，且不得少于 3根。验收试验锚索

(杆)孔位应在指定边坡或项目工程全部工程锚索(杆)范围内由业主、监理和设计代表根据普遍

性和代表性的原则进行随机抽样。 

②验收试验应分级加荷，起始荷载宜为锚索(杆)设计荷载的 30％，分级加荷值分别为设计

荷载的 0.5、0.75 、1.0、1.2、1.33和 1.5倍，最大试验荷载不能大于锚筋承载力标准值的 0.8

倍。对于压力分散型锚索，要求以设计最大试验张拉荷载计算补足差异伸长量（张拉荷载）后

同步张拉至锚索(杆)设计荷载的 30％作为起始荷载。如果最大差异张拉荷载大于设计荷载的

30％，则以最大差异张拉荷载作为起始荷载。 

③验收试验中，当荷载每增加一级，均应持荷稳定 10min，并记录位移读数。最后一级试验

荷载也应维持 10min。如果在历时 10min内位移超过 1mm，则该级荷载应再维持 50min，并在 15、

20、25、30、45和 60min时记录其位移量。 

④验收试验中，从 50％设计荷载到最大试验荷载之间所测得的总位移量，应当超过该荷载

范围内锚筋自由段长度的预应力筋理论弹性伸长量的 80％，且小于自由段与 1／2锚固段长度之

和的预应力筋的理论弹性伸长值。对于压力分散型锚索，锚固段应视为零，其自由段应分单元

按实际全长计算。大量的工程实践表明，对于土质或类土质及破碎锚固地层，考虑锚孔轴向压

缩与锚固段孔壁剪切变形特性，其实测上限值一般比理论上限值偏大 5～10%，应具体情况具体

分析。 

⑤在最后一级荷载作用下的位移观测期内，锚头位移稳定，即在历时 10min 内位移不超过

1mm，或者 2h蠕变量不大于 2mm。 

⑥如果试验结果同时满足上述④、⑤两款条件，则认为验收试验锚索(杆)合格；如发现一

孔试验锚索(杆)不能同时满足上述④、⑤两款条件，则需增加抽样三孔锚索(杆)进行验收试验，

直至验收试验锚索(杆)全部同时满足上述④、⑤两款条件，方可认为验收试验锚索(杆)合格。

不合格锚孔数不得超过工程锚孔总数的 5％。 

如果发现验收试验锚索(杆)不合格，则应及时上报有关部门并调查分析产生原因，根据实

际情况具体分析，对指定验收工程锚索做如下处理： 

(a)报废或重新安装； 

(b)降低锚固力使用； 

(c)进行补救性重新张拉等其它特殊处理措施。 

⑦在全部工程锚索(杆)经抽样进行验收试验并符合上述有关规定和要求条件后，方可按照

有关设计要求张拉锁定程序进行张拉锁定和封锚工作。对验收试验锚索(杆)一般应从 1.50倍设

计荷载全部退荷至零后，再重新进行张拉锁定作业。 

锚索（杆）张拉完成后应及时对锚头进行补浆和封锚，外锚头应用与锚梁同标号的砼封头，

以防锈蚀破坏。对于锚具和锚梁等空隙的补浆应作为锚头防腐的一项关键工序在现场监理旁站

的条件下认真进行，补浆管应插入锚梁底面以下进行返式补充注浆，直至补浆孔溢浆为止。对

于锚具及锚筋外露部分应严格进行去锈除油后并及时采用与锚梁同标号混凝土进行封锚。 

以上未尽事宜应遵循《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）有关要

求及省市高指有关边坡锚固工程施工与验收暂行规定办理。 

预应力锚索（杆）工程属于隐蔽性强的岩土工程，其施工工艺复杂性及技术难度使得非专

业施工队伍难以保证其施工质量，故应安排具有岩土工程专项资质或地质灾害防治施工资质与
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相当施工经验和良好业绩的专业队伍承担。 

五、监测建议 

路堑边坡施工期监测主要采取地表位移监测，必要时采用深孔位移监测（见各立面布置图），

以坡体变形数据来修正设计，指导施工，以确保施工安全，并且检验工程效果。运营期的监测有

地表位移监测、地下位移监测及锚杆（索）预应力监测等，监测周期为施工开始至建成营运后不

少于两年，监测的频率如下： 

施工期间：（1）地表位移监测 2～3 次/周，变形时 1 次/天，变形剧烈时每天数次；（2）地

下位移监测 1～2 次/月，变形时 1～2 次/周，变形剧烈时 1 次/天；（3）锚杆（索）应力监测在

张拉锁定后头两个月内 1次/周，其后 2～3次/月。 

运营期间： 原则上 1次/月，变形（或应力）异常、连续降雨、强降雨或台风后等加密监测； 

根据坡体地质情况及稳定程度，由业主会同监理和设计代表根据具体情况制定相关边坡、滑

坡监测和锚固工程应力监测方案并组织安排专业单位实施，监测内容及项目等详见表 3及表 4。 

表 2 路堑边坡或滑坡监测内容 

监测内容 监测方案 监测目的 

地表监

测 

水平位移

监测 

全站仪、光电测距

仪 
观测地表位移、变形发展情况 

垂直位移

监测 
水准仪 

裂缝监测 
标桩、直尺或裂缝

计 
观测裂缝发展情况 

地下位移监测 测斜仪 

探测相对于稳定地层的地下岩体位移、

证实和确定正在发生位移的构造特征，确定

潜在滑动面深度，判断主滑方向，定量分析

评价边（滑）坡的稳定状况，评判边（滑）

坡加固工程效果。 

表 3 预应力锚固工程原位监测内容和项目 

预应力锚杆（索） 

工作阶段 
监测内容 监测项目 

施工阶段 
锚杆体 

锚杆的工作状态 

锚杆的施工质量 

锚杆张拉力 

锚杆伸长值 

预应力损失 

锚固对象 加固效果 被锚固体的位移和变形 

工程运营阶段 

锚杆体 锚杆的工作状态 预应力值变化 

锚固对象 锚杆工程安全状况 
被锚固体的位移与地下

水状态 

对于重要、复杂、特殊且稳定性差的边坡，进行预应力监测。根据预应力损失情况进行二

次张拉。 

地表位移监测可在地表设置监测点，也可结合深孔位移孔口监测进行；地下位移监测及地下

水位移监测应设置监测钻孔；锚杆（索）应力监测可选取关键、易测部位进行长期监测。 

若进行深孔位移监测,可根据坡高、坡长及岩体土体情况，宜布设 1～5个监测断面，每个断

面孔数宜为 2～3 孔，具体可据实际情况适当调整。监测孔深根据坡高及坡体地质情况确定，深

度以 15～40m为宜，以进入稳定地层不小于 2～5m为宜。 

六、 施工安全注意事项 

1、设计和施工安全法律、法规、规范及规程 

（1）《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令[2017] 第 81号）； 

（2）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[2019] 第 29号）； 

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014] 第 9号）； 

（4）《建设工程质量管理条例》（国务院令[2019] 第 714号）； 

（5）《建设工程勘察设计管理条例》（摘录）（中华人民共和国国务院令[2017] 第 687号）； 

（6）《建设工程安全生产条例》（摘录）（国务院令[2003] 第 393号）； 
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（7）《公路工程质量管理办法》（摘录）（交通部交公路发[1999] 第 90号）； 

（8）《实施实施工程建设强制性标准监督规定》（摘录）（建设部令[2000] 第 81号）； 

（9）《交通勘察设计安全生产质量管理法规文件摘编》（福建省交通规划设计院 2007）； 

（10）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

（11）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）； 

（12）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）； 

（13）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）； 

（14）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（15）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 

（16）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）； 

（17）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）； 

（18）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）； 

（19）《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB 50021-2001）； 

（20）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）； 

（21）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）； 

（22）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）； 

（23）《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTJ D80-2006）； 

（24）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTJ F71-2006）； 

（25）《公路工程安全施工技术规范》（JTG90-2015）等。 

2、施工安全基本原则 

（1）按相关规范、规程，以设计图为基准，安全文明施工； 

（2）做好临时支护、临时排水等临时应急措施； 

（3）对于已有变形（如溜塌、开裂、滑坡等不良地质）边坡，或遇连续降（暴）雨、台风，

应建立安全巡视制度，做好临时应急措施及预防护加固方案，并及时向相关单位汇报，确保施

工安全。 
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(m) （m） （m） （kg） （kg） （kg） （m3） (套) （m3） （m3） (m3) （m） （m） （kg） （kg） （kg） （m3） (套) （m3）
（ (m3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 45

BK267+416. BK267+472. 8m×8m预应力锚索框架 右侧 40.0 500.0 3744.0 8515.0 55.4 20.0 26.5

BK267+440. BK267+488. 8m×8m预应力锚索框架 右侧 48.0 672.0 5011.2 10686.0 71.2 24.0 35.6

锚索试验孔 右侧 4.0 80.0 597.6 62.1 555.9 1.8 3.0 4.2

1252.0 9352.8 62.1 19756.9 128.3 47.0 66.4

HRB400
钢筋

福银高速公路边坡水毁病害治理工程

锚固工程数量表

深挖路堑--坡体加固
高填深挖路基工程数量表

M30
水泥浆

 25预应力锚
杆，孔径

110mm

预应力锚索框架（梁、十字面板） 预应力锚杆框架（梁、十字面板）

C30 混凝土
框架梁

预应力锚杆 框架（梁、十字面板）

C30 混凝土
框架梁

HPB300
钢筋

预应力锚索

封闭
黏土

结构

挖方

锚索

锚具

M40
水泥浆

锚杆

锚具

标注：1、预应力锚索采用无粘结钢绞线，其重量考虑每孔预留1.5米的张拉段。2、嵌补工程量为预估量，以经监理工程师确认的实际发生量计。

 32预应力锚
杆，孔径

120mm

无粘结钢绞
线重量

HPB300
钢筋

HRB400
钢筋

序
 
号

工程                名称

2

BK267+416.000~BK267+492.000右侧边坡

本段小计

起 讫 桩 号 位置 级数

高强精轧螺纹
钢重量

孔径
150mm     6
束锚索

孔径
130mm     4
束锚索

框架（梁、十字面板）
坡率

长度

工      程      数      量

结构

挖方

备注

                  编制： 复核： 审核：         .
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 序

 号 米 (立方米) (立方米) (kg) (立方米) (平方米) (立方米)

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12

平台嵌补 4.8

护面墙嵌补 20.0

0.0 24.8

BK267+416.000~BK267+492.000右侧边坡

主 要 尺 寸 及 说 明

本段小计

42

备    注数   量

分      项      工       程       数       量

C20现浇砼或

中    心    桩    号
必要时绘出断面示意图

工   程   名   称 HPB400钢筋

路基防护工程数量表
 深挖路堑--坡面(坡体)排水

排水沟工程数量

起    迄    桩    号

福银高速公路边坡水毁病害治理工程

C25预制砼 细粒式砼复合土工防水膜挖基

                      编制： 复核：                   审核:                                       
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250g/m2

单根管长 无纺 粘 土

土工布

m m 平方米 立方米

1 3 5 6 8 9 11

1

AK267+416. ～ AK267+492. 路堑边坡坡体排水 左侧 第 1 级边坡 ,打 1 排 45.0 15.0 150.0 / 10 87.0 0.05

150.0 / 10 87.0 0.05

另注:

7

工   程  名  称
段 落长 度

高填深挖路基工程数量表
 深挖路堑--坡面(坡体)排水

  平孔排水工程数量表

分  项  工  程  数  量
起    迄    桩    号 主 要 尺 寸 及 说 明

备 注

 序

 号

4

m        /      根

2

（必要时绘出断面示意图）

外径7.5cm
塑料排水管

1、边坡挖方施工过程中要密切注意坡面渗水情况，可根据现场开挖揭示的水文地质情况以及坡体渗流量，酌情调整设置的段落、位置、排数，所打排水孔应保证50%以上的出水率(丰水季节)，数量可由监理工程师现
场计量。

中    心    桩   号

或

BK267+416.000~BK267+492.000右侧边坡

本段小计

                    编制：              复核： 审核:          .
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福银高速公路边坡水毁病害治理工程

板面尺寸
铝合金面
板

立柱
铝合金滑
槽

铝合金角
钢

抱箍及底
衬

法兰盘
地脚螺栓
及紧固件

反光膜衬
底

反光膜字
符

基础钢筋 25号水泥 备注

（cm × cm)
(kg)

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (m2) (m2) (kg) 混凝土(m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
警告标志 施工+辅助标

志
148*200 单柱 1 25.31 228.17 10.04 4.76 8.48 163.55 13 2.96 1.78 42.9 4.32

2
禁令标志 限速80公里/

小时
120 *120 单柱 1 12.31 186.94 5.88 3.28 6.36 163.55 13 1.44 0.86 42.9 4.32

3
禁令标志 限速60公里/

小时
120 *120 单柱 1 12.31 186.94 5.88 3.28 6.36 163.55 13 1.44 0.86 42.9 4.32

4 警告标志 施工 △130 单柱 2 24.62 373.88 11.76 6.56 12.72 327.1 26 2.88 1.73 42.9 4.32

5 向左改道 138*40 支架 2 6.1824 13.78

6 左道封闭 196*237 单柱 2 80.38 497.6 34.52 11.92 25.44 327.1 26 9.40 5.64 42.9 4.32

7 警告标志 施工 △130 单柱 1 12.31 186.94 5.88 3.28 6.36 163.55 13 1.44 0.86 42.9 4.32

8 行驶方向导向牌 95*40 支架 1 2.128 6.23

9
禁令标志 解除限速60公

里/小时
120 *120 单柱 1 25.31 228.17 10.04 4.76 8.48 163.55 13 2.96 1.78 42.9 4.32

标志 12 200.86 1908.65 84.00 37.84 74.20 1471.95 117.00 22.52 13.51 300.30 30.24

可变信息标志牌 3

施工警示灯 10

附设施工警示灯路栏 1

锥形交通路标(个） 100

梅兰灯(个） 50 注：梅兰灯每隔一个三角锥布置一个

交 通 布 控 材 料 数 量 表

序
号

标 志 名 称 版面内容 支撑形式 数量

编制：                                                  复核：                                                           审核：                       

合计：
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坡 边坡 锚索(杆)应力监测

监测 地表位 监测位 应力计 备  注

向 长度 总孔数 总孔深 钻孔成孔 PVC测斜管 中粗砂 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 孔深 桩号或位置 移监测 置说明 (传感器)

孔 米 米 米 立方米 米 米 米 米 米 米 米 处 个

1 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20

右 50 2 30 30.4 30 0.10 20
AK267+469开口
线外5m

10
AK267+469第一
级边坡平台

7 6

50 2 30 30 30 0 7 6

注:  1、深孔位移监测孔可据现场岩土体及坡体实际情况适当调整及位置等;

     2、地表位移监测应据坡高、坡体岩土体及开挖进度调整设置，锚索应力监测可据边坡情况调整设置。

15

边坡监测工程数量表  

分 项 工 程 数 量

深孔位移监测 地表监测

或 监测孔 1#孔 2#孔 3#孔

 序

 号 中    心    桩    号

起    迄    桩    号

1614

4#孔 5#孔 6#孔 7#孔

12 132 10 11

BK267+416.000~BK267+492.000右侧边坡

编制： 复核： 审核： 



                                                                                                                                               

福建省交通规划设计院有限公司 
 

预算编制说明 
一、 编制范围： 

本项目预算主要工程内容：路基工程边坡防护，工程建设其他费，及基本预备费等。 

二、 编制依据： 

1、中华人民共和国交通运输部公告 2018年第 86号关于公布《公路工程建设项目概算预算

编制办法》（JTG 3830—2018）及《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程

预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）的

公告。 

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”的有关规定的

公告。（以下简称“交通运输部 2019年第 26号公告”） 

3、福建省交通运输厅文件闽交建〔2019〕31号福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工

程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（以下简称《补充规定》）。 

4、福建省交通工程造价管理站发布的 2023年 3月 “福建省交通（公路、水运）工程各市

主要材料除税价格信息”及三明市交通运输局发布“2023 年 3 月份交通工程地方材料价格信息

汇总表（除税价）”。 

5、《福银高速公路边坡水毁病害治理工程》设计图纸。 

6、按照《编制办法》的要求根据设计图纸的工程数量，借用《公路工程预算定额》（JTG/T 

3832—2018），利用同望软件进行编制。 

三、建筑安装工程费： 

1、直接费： 

人工费∶按《补充规定》规定，本工程人工费为 112 元/工日（含机械工），船员 119 元/

工日，潜水员按市场单价计。 

材料费：材料单价参照福建省交通工程造价管理站发布的 2023年 3月“福建省交通（公路、

水运）工程各市主要材料除税价格信息” ，同时结合市场近期材料价格综合确定原价，并加计

运费（除税价）、采保费后作为预算单价。工地用电按自发电源考虑，费用折合在 KW-h中。 

机械台班费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计算。 

2、措施费： 

(1)、冬季施工增加费：根据《编制办法》规定，不计； 

(2)、雨季施工增加费：根据《编制办法》相关规定，按Ⅱ区 7个月雨季期计； 

(3)、夜间施工增加费：按《编制办法》相关规定计算； 

(4)、特殊地区(高原地区、风沙地区、沿海地区)施工增加费：根据《补充规定》不计； 

(5)、行车干扰施工增加费：按《编制办法》及《[2016]66 号》规定计列； 

(6)、工地转移费：50km计。 

3、企业管理费：                                                                                          

(1)、基本费用、职工探亲路费、财务费用：按《编制办法》相关规定计算； 

(2)、主副食品运费补贴：根据《编制办法》相关规定，综合里程按 3km计； 

(3)、职工取暖补贴：根据《编制办法》规定，不计。 

4、规费： 

根据《补充规定》，养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金的费率分别取 16%、

0.5%、8.5%、8.5%；工伤保险费在估算文件末尾新增费用栏列支，本估算计列在第三部分末尾，

规费中相应的工伤保险费费率取零。 

5、利润：根据《编制办法》规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

6、税金：根据“交通运输部 2019年第 26号公告”的规定，税率按国家最新规定的建筑业

增值税税率 9%计。 

7、专项费用： 

(1)、施工场地建设费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，按

相关费率表，以累进方法计算。 

(2)、安全生产费：按照《编制办法》规定，以建筑安装工程费的 1.5%计算。 

四、工程建设其他费： 

1、建设项目管理费： 

建设单位(业主)管理费、工程监理费以定额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》的相

关费率表，以累进方法计算；  

2、建设项目前期工作费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》

的相关费率表，以累进方法计算。勘察设计费按合同额计列。 

3、新增费用：根据《补充规定》，计列工伤保险费，按照项目总造价的千分之一点五计算。 

五、预备费： 

1、基本预备费：按照《编制办法》规定，按第一、二、三部分费用之和的 3%计算。 

2、价差预备费：不计。 

六、本项目预算金额组成： 

1、总建筑安装工程费为 84.1014万元,总造价为 103.7229万元。 
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建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.076 841014.09 11065974.87 81.08公路公里 建设项目路线总长度（主线长度）1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 0.076 77243.56 1016362.66 7.45公路公里101

1 77243.56 77243.56 7.45项10106 交通布控措施费

路基工程 0.076 713460.48 9387637.87 68.79km102

0.076 38357.06 504698.21 3.70kmLJ06 排水工程

m3/mLJ0604 急流槽

m3/mLJ060401 现浇混凝土急流槽

24.8 19597.38 790.22 1.89m3LJ0605 平台排水修补

150 18759.68 125.06 1.81mLJ0607 排水平孔

0.076 675103.41 8882939.66 65.09kmLJ07 路基防护与加固工程

0.076 675103.41 8882939.66 65.09km
坡底与路基顶面交界长度（按单边
计），指非高边坡路段的防护及支
挡建筑物。

LJ0702 高边坡防护与加固

1252 393254.49 314.1 37.91mLJ070201 预应力锚索

128.3 281848.93 2196.8 27.17m3LJ070202 框架梁

专项费用 20.626 50310.05 2439.16 4.85元110

20.626 37881.27 1836.58 3.65元11001 施工场地建设费

20.626 12428.78 602.58 1.20元11002 安全生产费

0.1公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

0.1 164495.96 1644959.64 15.86公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.1 52274.12 522741.16 5.04公路公里301 建设项目管理费

0.1 27023.39 270233.89 2.61公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管理费
}

30101 建设单位（业主）管理费

0.1 4559.78 45597.77 0.44公路公里30102 建设项目信息化费

0.1 17755.78 177557.79 1.71公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

0.1 585.17 5851.71 0.06公路公里30104 设计文件审查费

0.1 2350 23500 0.23公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

0.1 107000 1070000 10.32公路公里303 建设项目前期工作费

0.1 44000 440000 4.24公路公里
工程勘察设计取费标准（2002年修订
本）

30301 勘察设计费

0.1 63000 630000 6.07公路公里30302 监测费

0.1 306.25 3062.5 0.03公路公里306 生产准备费

0.1 306.25 3062.5 0.03公路公里30602 办公和生活用家具购置费

0.1公路公里307 工程保通费

0.1 3364.06 33640.56 0.32公路公里308 工程保险费

0.1 1551.54 15515.42 0.15公路公里309 其他相关费用

1551.54 0.15元30901 工伤保险费

0.1 30165.3 301653.02 2.91公路公里4 第四部分 预备费

30165.3 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

0.1 1035675.36 10356753.56 99.85公路公里5 第一至四部分合计

0.1公路公里6 建设期贷款利息

0.1 1037228.87 10372288.69 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：许圣妹编制：俞温
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建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.1 1553.51 15535.13 0.15公路公里8 工伤保险费

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

1001001 1073.959工日人工 1027.76946.19112

1051001 131.862工日机械工 128.1143.748112

1511007 25.296m3普C20-32.5-2(商)（普C20-32.5-2(商) 25.296446.31

1511008 161.711m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 130.86630.845463.17

2001001 0.568tHPB300钢筋 0.260.3084170.25

2001002 20.251tHRB400钢筋 20.2514020.25

2001008 9.727t钢绞线（普通，无松弛） 9.7275091.25

2001021 28.53kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 28.535.01

2001022 152.517kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 150.9861.5325.41

2001026 22.269m2
铁丝编织网（镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉
) 22.26918.63

2003004 0.205t型钢（工字钢,角钢） 0.1920.0124356.25

2003008 1.019t钢管（无缝钢管） 1.0194754.25

2003015 2.135t钢管立柱 2.1355257.25

2003026 0.74t组合钢模板 0.7190.0214441.25

2009005 19.028个Φ150mm以内合金钻头 19.02881.75

2009007 1019.564kg
钻杆（Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m） 1019.5648.01

2009011 79.58kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 79.2760.3044.91

2009028 419.565kg铁件（铁件） 409.5869.9794.81

2009029 1368.472kg镀锌铁件 1368.4725.74

2009030 266.38kg铁钉（混合规格） 266.385.01

2009034 6.008kgU形锚钉 6.0084.71

2009035 2.041个冲击器 2.0411282.05

2009036 1.359个偏心冲击锤 1.3591025.64

3001001 0.032t石油沥青 0.0325224.75

3003002 113.568kg汽油（92号） 83.17430.3939.33

3003003 5811.403kg柴油（0号,－10号,－20号） 5759.00252.4017.87

3005002 11647.729kW�h电 11643.3874.3422.6

3005004 598.488m3水 562.236.2883.11

4003002 1.956m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 1.9530.0031088.07

5001017 828.892kg塑料软管 828.89213.6

5001043 4133.4mPVC注浆管 4133.42.24

5001055 132.716个塑料扩张环 132.7161.71

5002013 151.5mPVC塑料管(Φ75mm) 151.58.57

5007001 92.438m2土工布（宽4～5m） 92.4384.27

5509001 93.983t32.5级水泥 93.983397.12

6005008 52.048套
钢绞线群锚(6孔)（包括夹片、锚垫板和螺旋筋）

52.048151.07

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程 路基工程
单价(元)

6007002 0.226t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 0.22619745.25

6007004 30.916m2反光膜 30.916200

7801001 4682.67元其他材料费 4581.064101.6061

8001116 76.129台班Φ38～170mm液压锚固钻机（YMG150A） 76.129442.54

8005002 4.904台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）

4.904278.43

8005009 5.578台班出料容量200L以内灰浆搅拌机（UJ200） 5.578165.69

8005013 6.242台班输送量3m3/h以内灰浆输送泵（UB3） 6.242205.93

8005078 14.89台班钢绞线拉伸设备(油泵、千斤顶各1) 14.89166.41

8007002 2.59台班装载质量3t以内载货汽车 2.59433.93

8007003 0.282台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.282512.14

8007004 0.135台班装载质量5t以内载货汽车 0.135601.94

8007005 1.335台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 1.335516.02

8009025 1.181台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 1.181676.85

8015013 0.15台班锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） 0.15185.06

8015028 32.157台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 32.1070.051339.78

8017051 59.99台班
排气量17m3/min以内机动空气压缩机（LGY25-
17/7） 59.991050.88

8099001 5965.859元小型机具使用费 5955.27510.5841

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接费

(元）
措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使用

费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

77243.566377.9157081.92 1342.03575.3 1873.68 4377.755173.29 56007.37 1516.25 62696.9公路公里 0.076临时工程1 1016362.66101

77243.566377.9157081.92 1342.03575.3 1873.68 4377.755173.29 56007.37 1516.25 62696.9项 1交通布控措施费2 77243.5610106

713460.4858909.58468585.75 17285.412868.35 43368.73 37006.47115110.11 307886.03 121025.82 544021.95km 0.076路基工程3 9387637.87102

38357.063167.124939.76 719.24790.26 2611.75 1962.547124.88 15103.51 6877.79 29106.18km 0.076排水工程4 504698.21LJ06

19597.381618.1312682.98 174.92204.61 1141.72 969.243333.12 11969.21 186.44 15488.77m3 24.8平台排水修补5 790.22LJ0605

18759.681548.9612256.78 544.32585.65 1470.03 993.33791.76 3134.3 6691.36 13617.41m 150排水平孔6 125.06LJ0607

675103.4155742.48443646 16566.1612078.09 40756.98 35043.94107985.23 292782.52 114148.03 514915.77km 0.076路基防护与加固工程7 8882939.66LJ07

675103.4155742.48443646 16566.1612078.09 40756.98 35043.94107985.23 292782.52 114148.03 514915.77km 0.076高边坡防护与加固8 8882939.66LJ0702

393254.4932470.56264605.35 10596.658250.5 22005.57 21032.1856112.55 141463.79 101322.71 298899.05m 1252预应力锚索9 314.1LJ070201

281848.9323271.93179040.65 5969.513827.58 18751.41 14011.7651872.68 151318.73 12825.32 216016.73m3 128.3框架梁10 2196.8LJ070202

50310.0550310.05元 20.626专项费用11 2439.16110

37881.2737881.27元 20.626施工场地建设费12 1836.5811001

12428.7812428.78元 20.626安全生产费13 602.5811002

841014.0965287.49525667.68 18627.4213443.65 45242.41 41384.22120283.4 363893.39 122542.07 657028.91合计

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3321.289 6.468 0.521 0.224 7.981 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3631.194 5.462 0.47 0.176 6.832 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8881.314 6.285 0.154 0.157 7.756 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0561.267 5.475 0.818 0.321 7.063 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4410.884 3.647 1.201 0.262 4.793 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4410.884 3.647 1.201 0.262 4.793 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7451.059 3.943 1.537 0.333 5.335 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8461.996 3.713 2.729 0.622 6.331 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8463.713 2.729 0.622 4.335 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8461.996 3.713 2.729 0.622 6.331 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8463.713 2.729 0.622 4.335 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.233 1.677 0.389 1.622 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

编制：俞温 复核：许圣妹



表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

06表编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 37881.27 37881

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 12428.78 12429

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

08表编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 164495.96

301 建设项目管理费 52274.12

30101 建设单位（业主）管理费 0.0355588255*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 27023.39 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 4559.78 0+(759962.91-0)*0.006*1.0

30103 工程监理费 0.0233640073*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 17755.78 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 585.17 0+(759962.91-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 0.1(公路公里) * 23500 2350

303 建设项目前期工作费 107000

30301 勘察设计费 44000 44000 工程勘察设计取费标准（2002年修订本）

30302 监测费 63000 63000 63000

306 生产准备费 306.25

30602 办公和生活用家具购置费 17500*0.7*0.025 306.25 17500*0.7*0.025

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 3364.06 (841014.09-0)*0.4%

309 其他相关费用 1551.54

30901 工伤保险费 Total*0.15% 1551.54 TOTAL*0.15%

4 第四部分 预备费 30165.3

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费
)*3%

30165.3 (841014.09+0+164495.96)*3%

复核：许圣妹编制：俞温



建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 112

2 机械工 工日 1051001 112

3 普C20-32.5-2(商)普C20-32.5-2(商) m3 1511007 446.31

4 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 463.17

5 HPB300钢筋 t 2001001 4170.25

6 HRB400钢筋 t 2001002 4020.25

7 钢绞线普通，无松弛 t 2001008 5091.25

8 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.01

9 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.41

10 铁丝编织网镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉) m2 2001026 18.63

11 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4356.25

12 钢管无缝钢管 t 2003008 4754.25

13 钢管立柱 t 2003015 5257.25

14 组合钢模板 t 2003026 4441.25

15 Φ150mm以内合金钻头 个 2009005 81.75

16
钻杆Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、Φ114mm,长
1m、1.5m

kg 2009007 8.01

17 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 4.91

18 铁件铁件 kg 2009028 4.81

19 镀锌铁件 kg 2009029 5.74

20 铁钉混合规格 kg 2009030 5.01

21 U形锚钉 kg 2009034 4.71

22 冲击器 个 2009035 1282.05

23 偏心冲击锤 个 2009036 1025.64

24 石油沥青 t 3001001 5224.75

25 汽油92号 kg 3003002 9.33

26 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.87

27 电 kW�h 3005002 2.6

28 水 m3 3005004 3.11

29 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1088.07

30 塑料软管 kg 5001017 13.6

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 PVC注浆管 m 5001043 2.24

32 塑料扩张环 个 5001055 1.71

33 PVC塑料管(Φ75mm) m 5002013 8.57

34 土工布宽4～5m m2 5007001 4.27

35 32.5级水泥 t 5509001 397.12

36 钢绞线群锚(6孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋 套 6005008 151.07

37 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 19745.25

38 反光膜 m2 6007004 200

39 其他材料费 元 7801001 1

40 Φ38～170mm液压锚固钻机YMG150A 台班 8001116 442.54

41 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 278.43

42 出料容量200L以内灰浆搅拌机UJ200 台班 8005009 165.69

43 输送量3m3/h以内灰浆输送泵UB3 台班 8005013 205.93

44 钢绞线拉伸设备(油泵、千斤顶各1) 台班 8005078 166.41

45 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 433.93

46 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 512.14

47 装载质量5t以内载货汽车 台班 8007004 601.94

48 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 516.02

49 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 676.85

50 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 台班 8015013 185.06

51 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 339.78

52 排气量17m3/min以内机动空气压缩机LGY25-17/7 台班 8017051 1050.88

53 小型机具使用费 元 8099001 1

54 定额基价 元 1999 1

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：交通布控措施费 单位：项 数量：1.0 单价： 77243.56

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.3381 0.0321 3.024 0.3003

5～1～4～3 5～1～4～4 5～1～4～1改 5～1～4～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

可变信息标志牌

可变信息标志牌

个

3

1

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 9.5 3.21 359.7 23.4 0.75 84.13 13.1 39.61 4436.81 8.7 2.61 292.61

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 463.17 10.2 30.84 14286.39

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 1.03 0.31 1283.63

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 5.1 1.53 8.29

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4356.25 0.01 52.69

2003015 钢管立柱 t 5257.25 6.31 2.13 11221.82

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.01 0.02 94.01

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 4.91 0.9 0.3 1.49

2009028 铁件铁件 kg 4.81 3.3 9.98 48

2009029 镀锌铁件 kg 5.74 3759.9 1271.09 7296.06 3033.7 97.38 558.97

3005004 水 m3 3.11 12 36.29 112.86

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 3.29

6007002
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19745.25 7.03 0.23 4453.24

6007004 反光膜 m2 200 963.1 30.92 6183.1

7801001 其他材料费 元 1 33.6 101.61 101.61

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 516.02 3.2 1.08 558.23 7.9 0.25 130.86

8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 676.85 2.83 0.96 647.56 6.98 0.22 151.65

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 339.78 0.15 0.05 17.23

8099001 小型机具使用费 元 1 3.5 10.58 10.58

9999001 定额基价 元 1 58345 19725 19725 309941 9949 9949 5223 15795 15795 4366 1311 1311 350 3 1050

7.39

0.97

100.98

1584.53

165

企业管理费

规费 700.92

19726.57

234.81

623.95

162.72

9949.09

54.51

314.69

4436.81

4612.76

1486.33

361.92

292.61

1311.03

98.03

元

元

金额合计

税金 2033.83

24631.92

1147.89

13902.2

2035.41

24651.03 1998.37元

元

措施费
0.351 5.24 347.49 1.22 4220.8 267.22 277.67元

20104.18 11561.95 19146.24直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20467.02 1518.65 10321.12 765.83 16550.26 1228.03 1360.86元

1493.05

0.564 111.26 9949.09 56.11 4612.76 125.88 1311.0319726.41

22598.09 12754.31 22615.62 1833.37

3.163 41.47

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

77.91

1050

101.51

1229.42

1050

1127.91

7.42 %

%9

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：10106

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡

共 10 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：交通布控措施费 单位：项 数量：1.0 单价： 77243.56

锥形交通路标施工警示灯 附设施工警示灯金属路栏 梅兰灯

施工警示灯 附设施工警示灯金属路栏 锥形交通路标 梅兰灯

个 个 个 个

10 1 100 50

1 1 1 2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 46.19 5173.25

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 463.17 30.84 14286.39

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 0.31 1283.63

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 1.53 8.29

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4356.25 0.01 52.69

2003015 钢管立柱 t 5257.25 2.13 11221.82

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.02 94.01

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 4.91 0.3 1.49

2009028 铁件铁件 kg 4.81 9.98 48

2009029 镀锌铁件 kg 5.74 1368.47 7855.03

3005004 水 m3 3.11 36.29 112.86

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 3.29

6007002
铝合金标志包括板面、
垫板及其他金属附件

t 19745.25 0.23 4453.24

6007004 反光膜 m2 200 30.92 6183.1

7801001 其他材料费 元 1 101.61 101.61

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 516.02 1.34 689.09

8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机QY5

台班 676.85 1.18 799.21

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 339.78 0.05 17.23

8099001 小型机具使用费 元 1 10.58 10.58

9999001 定额基价 元 1 250 10 2500 750 1 750 50 100 5000 20 50 1000 57080 57080

1873.68

1342.03

300.65

274.65

6377.91

74.2

1000

4377.75

96.68

62696.9

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金 241.7

2927.2

72.51

878.16

483.39

5854.39 1170.88元

元

77243.56

措施费
元

2500 750 5000直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2500 185.5 750 55.65 5000 371 1000元

2685.5 805.66 5371 1074.2

7.42

9

%

%

7.42%

%9

7.42%

%9

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：LJ060401

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡

共 10 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：现浇混凝土急流槽 单位：m3/m 数量：0.0 单价：

装载机装土、石方混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽 开挖沟槽 自卸汽车运土、石方

现浇混凝土急流槽 人工开挖沟槽土方 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量6t以内自卸汽车运土15km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

1～3～4～15改 1～3～1～1 1～1～10～1 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 14.1 200.1

1511007
普C20-32.5-2(商)普C20-
32.5-2(商)

m3 446.31 10.2

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.02

2009028 铁件铁件 kg 4.81 6.1

3001001 石油沥青 t 5224.75 0.01

3005004 水 m3 3.11 12

7801001 其他材料费 元 1 14.9

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 613.21 2.49

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 0.27

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 601.47 51.51

9999001 定额基价 元 1 5301 21267 1457 29659

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

措施费
6.331元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

2.729

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

7.981%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：LJ0605

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡

共 10 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：平台排水修补 单位：m3 数量：24.8 单价： 790.22

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽

现浇混凝土边沟、排水沟

10m3实体

2.48

1～3～4～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 12 29.76 3333.12 29.76 3333.12

1511007
普C20-32.5-2(商)普C20-
32.5-2(商)

m3 446.31 10.2 25.3 11289.86 25.3 11289.86

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.03 0.06 286.37 0.06 286.37

2009028 铁件铁件 kg 4.81 7.8 19.34 93.04 19.34 93.04

3001001 石油沥青 t 5224.75 0.01 0.03 168.45 0.03 168.45

3005004 水 m3 3.11 12 29.76 92.55 29.76 92.55

7801001 其他材料费 元 1 15.7 38.94 38.94 38.94 38.94

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 0.27 0.67 186.44 0.67 186.44

9999001 定额基价 元 1 5114 12683 12683 12683 12683

1141.72

174.92

47.3

157.31

1618.13

969.24

15488.77

企业管理费

规费 3408.12

3938.66

1141.72

174.92元

元

金额合计

税金 1618.13

19597.38元

元

19597.38

措施费
4.793 157.31元

15488.77直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13062.51 969.24元

3281.99

1.201 47.33938.65

17979.24

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：LJ0607

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡

共 10 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：排水平孔 单位：m 数量：150.0 单价： 125.06

路基、中央分隔带盲沟预应力锚索成孔 排水管铺设

排水成孔 PVC塑料管(Φ75mm) 土工布铺设(路基、中央分隔带盲沟)

10m 100m 1000m2

15 1.5 0.087

1～4～9～6 1～3～5～19改 1～3～2～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 1.2 18 2016 9.7 14.55 1629.6 15 1.31 146.16 33.86 3791.76

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.01 1.33 0.12 0.58 0.12 0.58

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 0.3 4.5 24.35 4.5 24.35

2003008 钢管无缝钢管 t 4754.25 0.05 213.94 0.05 213.94

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.75 0.1 1.5 122.63 1.5 122.63

2009007
钻杆Φ50mm、
Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m

kg 8.01 2.7 40.5 324.41 40.5 324.41

2009030 铁钉混合规格 kg 5.01 1.9 28.5 142.79 28.5 142.79

2009034 U形锚钉 kg 4.71 69.06 6.01 28.3 6.01 28.3

2009035 冲击器 个 1282.05 0.01 0.15 192.31 0.15 192.31

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 0.01 0.12 123.08 0.12 123.08

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 0.01 0.15 163.21 0.15 163.21

5002013 PVC塑料管(Φ75mm) m 8.57 101 151.5 1298.36 151.5 1298.36

5007001 土工布宽4～5m m2 4.27 1062.5 92.44 394.71 92.44 394.71

7801001 其他材料费 元 1 5.7 85.5 85.5 7.9 11.85 11.85 95.5 8.31 8.31 105.66 105.66

8001116
Φ38～170mm液压锚固
钻机YMG150A

台班 442.54 0.34 5.04 2230.4 5.04 2230.4

8007004
装载质量5t以内载货汽车

台班 601.94 0.09 0.14 81.26 0.14 81.26

8015013
锯片直径500mm以内木
工圆锯机MJ-106

台班 185.06 0.1 0.15 27.76 0.15 27.76

8017051
排气量17m3/min以内机
动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 1050.88 0.26 3.9 4098.43 3.9 4098.43

8099001 小型机具使用费 元 1 16.9 253.5 253.5 253.5 253.5

9999001 定额基价 元 1 583 8738 8738 1967 2951 2951 6527 568 568 12257 12257

1470.03

544.32

147.2

438.45

1548.96

993.3

13617.41

企业管理费

规费 2580.48

8737.98

864.46

388.05

1661.52

2950.93

556.61

131.05

146.16

567.87

48.96

25.22元

元

金额合计

税金 1117.11

13529.4

367.89

4455.61

63.96

774.68元

元

18759.68

措施费
4.793 353.16 1640.73 78.64 138.7 6.65元

9990.53 3048.83 578.06直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 9584.14 711.14 3196.06 237.15 606.56 45.01元

7368.26

1.201 104.94 2950.93 35.44 567.87 6.828737.98

12412.29 4087.71 710.71

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：预应力锚索 单位：m 数量：1252.0 单价： 314.1

预应力锚索成孔预应力锚索成孔 预应力锚索成孔 预应力锚索

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
40m以内)土层

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
40m以内)软石

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
40m以内)次坚石

预应力锚索(束长40m以内，锚具型号6孔
，5.46束/t)

10m 10m 10m 1t钢绞线

75.12 37.56 12.52 9.3528

1～4～9～34 1～4～9～35 1～4～9～36 1～4～9～56改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

锚孔注浆

锚孔一次注水泥浆(φ150mm以内)

10m3浆液

6.64

1～4～9～69

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 1.6 120.19 13461.5 3.1 116.44 13040.83 4.1 51.33 5749.18 19.09 178.52 19993.89 5.2 34.53 3867.14

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 0.02 0.2 819.07

2001008 钢绞线普通，无松弛 t 5091.25 1.04 9.73 49522.14

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.01 3.04 28.41 142.35

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 0.3 22.54 121.92 0.3 11.27 60.96 0.3 3.76 20.32 1.15 10.72 57.99

2001026
铁丝编织网镀锌铁丝(包
括加强钢丝、花篮螺钉)

m2 18.63 2.38 22.27 414.87

2003008 钢管无缝钢管 t 4754.25 0.3 1428.56 0.01 0.26 1249.99 0.01 0.11 535.71 0.01 0.12 578.05

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.75 0.1 7.51 614.11 0.2 7.51 614.11 0.2 2.5 204.7

2009007
钻杆Φ50mm、
Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m

kg 8.01 6.1 458.23 3670.44 9.8 368.09 2948.38 12.2 152.74 1223.48

2009030 铁钉混合规格 kg 5.01 1.9 142.73 715.07 1.9 71.36 357.53 1.9 23.79 119.18

2009035 冲击器 个 1282.05 0.01 0.83 1059.38 0.02 0.71 914.92 0.03 0.35 449.44

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 0.01 0.6 616.37 0.01 0.45 462.28 0.02 0.19 192.62

3005004 水 m3 3.11 57 378.48 1177.07

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 0.01 0.75 817.36 0.01 0.38 408.68 0.01 0.13 136.23

5001017 塑料软管 kg 13.6 88.63 828.89 11272.93

5001043 PVC注浆管 m 2.24 622.5 4133.4 9258.82

5001055 塑料扩张环 个 1.71 14.19 132.72 226.94

5509001 32.5级水泥 t 397.12 14.15 93.98 37322.35

6005008
钢绞线群锚(6孔)包括夹
片、锚垫板和螺旋筋

套 151.07 5.57 52.05 7862.94

7801001 其他材料费 元 1 6.7 503.3 503.3 9.8 368.09 368.09 12.5 156.5 156.5 302.87 2832.67 2832.67 0.9 5.98 5.98

8001116
Φ38～170mm液压锚固
钻机YMG150A

台班 442.54 0.46 34.25 15159.08 0.68 25.69 11369.31 0.89 11.14 4931.13

8005009
出料容量200L以内灰浆
搅拌机UJ200

台班 165.69 0.84 5.58 924.15

8005013
输送量3m3/h以内灰浆输
送泵UB3

台班 205.93 0.94 6.24 1285.33

8005078
钢绞线拉伸设备(油泵、
千斤顶各1)

台班 166.41 1.59 14.89 2477.79

8007002
装载质量3t以内载货汽车

台班 433.93 0.39 2.59 1123.71

8017051
排气量17m3/min以内机
动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 1050.88 0.36 27.04 28419.16 0.54 20.28 21314.37 0.7 8.76 9209.91

8099001 小型机具使用费 元 1 25.7 1930.58 1930.58 48.4 1817.9 1817.9 82.1 1027.89 1027.89 33.05 309.14 309.14 3.5 23.24 23.24

9999001 定额基价 元 1 795 59692 59692 1279 48045 48045 1674 20964 20964 9659 90335 90335 6863 45570 45570
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：预应力锚索 单位：m 数量：1252.0 单价： 314.1

预应力锚索成孔预应力锚索成孔 预应力锚索成孔 预应力锚索

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
40m以内)土层

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
40m以内)软石

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
40m以内)次坚石

预应力锚索(束长40m以内，锚具型号6孔
，5.46束/t)

10m 10m 10m 1t钢绞线

75.12 37.56 12.52 9.3528

1～4～9～34 1～4～9～35 1～4～9～36 1～4～9～56改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

锚孔注浆

锚孔一次注水泥浆(φ150mm以内)

10m3浆液

6.64

1～4～9～69

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

509.49

74.61

6958.19

96510.79

10224.75

企业管理费

规费 17298.03

59692.11

5794.84

2650.93

15918.23

48044.56

5332.61

2133.66

6997.18

20963.78

2344.06

931

19993.89

90334.77

6697.95

元

元

金额合计

税金 7646.74

92610.51

6196.82

75050.32

2705.37

32765.05 123833.06元

元

措施费
4.793 2425.27 41114.43 1970.61 18126.76 868.82 21255.24元

68516.83 54927.36 23956.29直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 65485.22 4859 52725.85 3912.26 23015.36 1707.74 93776.15元

50600.2

1.201 716.9 48044.56 577.02 20963.78 251.77 90334.7759692.11

84963.78 68853.51 30059.68 113608.31

4.441 2857.29

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

547.3

308.72

3594.98

54987.79

5696.88

5480.92

45570.13

1836.11

68995.55

6441.05

48449.92

45570.13

63298.67

2023.77

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42 %

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：预应力锚索 单位：m 数量：1252.0 单价： 314.1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 501 56112.55

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 0.2 819.07

2001008 钢绞线普通，无松弛 t 5091.25 9.73 49522.14

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 5.01 28.41 142.35

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 48.28 261.19

2001026
铁丝编织网镀锌铁丝(包
括加强钢丝、花篮螺钉)

m2 18.63 22.27 414.87

2003008 钢管无缝钢管 t 4754.25 0.8 3792.31

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.75 17.53 1432.91

2009007
钻杆Φ50mm、
Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m

kg 8.01 979.06 7842.3

2009030 铁钉混合规格 kg 5.01 237.88 1191.78

2009035 冲击器 个 1282.05 1.89 2423.74

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 1.24 1271.26

3005004 水 m3 3.11 378.48 1177.07

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 1.25 1362.26

5001017 塑料软管 kg 13.6 828.89 11272.93

5001043 PVC注浆管 m 2.24 4133.4 9258.82

5001055 塑料扩张环 个 1.71 132.72 226.94

5509001 32.5级水泥 t 397.12 93.98 37322.35

6005008
钢绞线群锚(6孔)包括夹
片、锚垫板和螺旋筋

套 151.07 52.05 7862.94

7801001 其他材料费 元 1 3866.54 3866.54

8001116
Φ38～170mm液压锚固
钻机YMG150A

台班 442.54 71.09 31459.53

8005009
出料容量200L以内灰浆
搅拌机UJ200

台班 165.69 5.58 924.15

8005013
输送量3m3/h以内灰浆输
送泵UB3

台班 205.93 6.24 1285.33

8005078
钢绞线拉伸设备(油泵、
千斤顶各1)

台班 166.41 14.89 2477.79

8007002
装载质量3t以内载货汽车

台班 433.93 2.59 1123.71

8017051
排气量17m3/min以内机
动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 1050.88 56.09 58943.44

8099001 小型机具使用费 元 1 5108.76 5108.76

9999001 定额基价 元 1 264605 264605

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：预应力锚索 单位：m 数量：1252.0 单价： 314.1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

22005.57

10596.65

2602.48

5648.03

32470.56

21032.18

298899.05

企业管理费

规费

元

元

金额合计

税金

元

元

393254.49

措施费
元

直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：框架梁 单位：m3 数量：128.3 单价： 2196.8

脚手架及地梁、锚座脚手架及地梁、锚座 脚手架及地梁、锚座 脚手架及地梁、锚座

脚手架(预应力锚索护坡) 框架梁混凝土(预应力锚索护坡) 框架梁钢筋(预应力锚索护坡) 框架梁钢筋(预应力锚索护坡)

100m2 10m3 1t 1t

7.04 12.83 0.0621 19.7569

1～4～9～1 1～4～9～2改 1～4～9～3改 1～4～9～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 6.8 47.87 5361.66 21.4 274.56 30750.94 7.1 0.44 49.38 7.1 140.27 15710.69 463.15 51872.68

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 463.17 10.2 130.87 60613.21 130.87 60613.21

2001001 HPB300钢筋 t 4170.25 1.03 0.06 265.45 0.06 265.45

2001002 HRB400钢筋 t 4020.25 1.03 20.25 81413.37 20.25 81413.37

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.41 1 7.04 38.09 4.6 0.29 1.55 4.6 90.88 491.67 98.21 531.3

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4356.25 0.02 0.19 838.36 0.19 838.36

2003008 钢管无缝钢管 t 4754.25 0.03 0.18 836.75 0.18 836.75

2003026 组合钢模板 t 4441.25 0.05 0.65 2906.04 0.65 2906.04

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 4.91 4 0.25 1.22 4 79.03 388.03 79.28 389.25

2009028 铁件铁件 kg 4.81 10.6 74.62 358.94 24.6 315.62 1518.12 390.24 1877.06

3005004 水 m3 3.11 12 153.96 478.82 153.96 478.82

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1088.07 0.06 0.42 459.6 0.01 0.13 139.6 0.55 599.2

7801001 其他材料费 元 1 6.6 46.46 46.46 40.8 523.46 523.46 569.93 569.93

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 278.43 0.33 4.23 1178.84 4.23 1178.84

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 512.14 0.04 0.28 144.22 0.28 144.22

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 339.78 1.62 0.1 34.18 1.62 32.01 10875.06 32.11 10909.24

8099001 小型机具使用费 元 1 2.6 18.3 18.3 32.9 422.11 422.11 7.7 0.48 0.48 7.7 152.13 152.13 593.02 593.02

9999001 定额基价 元 1 998 7028 7028 6556 84115 84115 4522 281 281 4435 87617 87617 179041 179041

18751.41

5969.51

494.16

73.56

1580.9

2246.69

23271.93

6748.93

109030.94

14011.76

11302.46

216016.73

企业管理费

规费 5393.2

7027.81

1806.72

312.11

31225.14

36670.9

10460.42

2877.2

60.65

280.84

20.32

8.88

19295.38

87616.93

6463.95

元

元

金额合计

税金 925.91

11213.77

11007.12

133308.49

36.44

441.34 136885.33元

元

281848.93

措施费
4.793 251.08 30355.6 1921.81 65.87 0.23 20956.95元

7264.03 99369.51 352.26直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7675.4 569.52 89914.82 6671.68 291.54 21.63 90955.97元

5238.52

1.201 84.4 36670.9 1000.75 280.84 1.58 87616.937027.81

10287.86 122301.37 404.9 125582.87

4.441 2771.32

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9
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代号
预算单价（元

）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费（元
）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或单

位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

1511007 普C20-32.5-2(商) m3 345.68 汽车、1.0、35.0 2.3 1.25*35.0*1*2.3 100.63 446.31 446.31

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 362.54 汽车、1.0、35.0 2.3 1.25*35.0*1*2.3 100.63 463.17 463.17

2001001 HPB300钢筋 t 4159 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4170.25 4170.25

2001002 HRB400钢筋 t 4009 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4020.25 4020.25

2001008 钢绞线 t 5080 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 5091.25 5091.25

2001021 8～12号铁丝 kg 5 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 5.01 5.01

2001022 20～22号铁丝 kg 5.4 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 5.41 5.41

2001026 铁丝编织网 m2 18.6 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0035 0.52*15.0*1*0.0035 0.03 18.63 18.63

2003004 型钢 t 4345 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4356.25 4356.25

2003008 钢管 t 4743 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4754.25 4754.25

2003015 钢管立柱 t 5246 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 5257.25 5257.25

2003026 组合钢模板 t 4430 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 4441.25 4441.25

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.71 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.00482 0.52*15.0*1*0.00482 0.04 81.75 81.75

2009007 钻杆 kg 8 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 8.01 8.01

2009011 电焊条 kg 4.9 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 4.91 4.91

2009028 铁件 kg 4.8 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 4.81 4.81

2009029 镀锌铁件 kg 5.73 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 5.74 5.74

2009030 铁钉 kg 5 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0011 0.52*15.0*1*0.0011 0.01 5.01 5.01

2009034 U形锚钉 kg 4.7 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 4.71 4.71

2009035 冲击器 个 1282.05 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1282.05 1282.05

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 供应地------工地 汽车、1.0、30.0 1025.64 1025.64

3001001 石油沥青 t 5212 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.85*15.0*1*1 12.75 5224.75 5224.75

4003002 锯材 m3 1083 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.65 0.52*15.0*1*0.65 5.07 1088.07 1088.07

5001017 塑料软管 kg 13.59 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.001 0.52*15.0*1*0.001 0.01 13.6 13.6

5001043 PVC注浆管 m 2.22 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.002 0.52*15.0*1*0.002 0.02 2.24 2.24

5001055 塑料扩张环 个 1.71 供应地------工地 汽车、1.0、30.0 1.71 1.71

5007001 土工布 m2 4.27 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.00028 0.52*15.0*1*0.00028 4.27 4.27

5509001 32.5级水泥 t 385 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1.01 0.8*15.0*1*1.01 12.12 397.12 397.12

6005008 钢绞线群锚(6孔) 套 151 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 0.0094 0.52*15.0*1*0.0094 0.07 151.07 151.07

6007002 铝合金标志 t 19734 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 1 0.75*15.0*1*1 11.25 19745.25 19745.25

6007004 反光膜 m2 200 供应地------工地 汽车、1.0、15.0 200 200

7801001 其他材料费 元 1 汽车、1.0、0.0 1 1
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：福银高速公路边坡水毁病害治理工程

编制范围：BK267+416~BK267+492右侧边坡 共 1 页第 1 页 24表

序号 代号
台班单价

（元）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.33元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.87元/kg

费用定额

煤

2.6元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机 613.21 114.16 114.16 1 112 385.86649.03 1.18 499.046

2 8001116
Φ38～170mm液压锚固钻
机

442.54 54.24 54.24 1 112 276.302106.27 388.302

3 8005002
出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

278.43 25.51 25.51 1 112 140.9254.2 252.92

4 8005009
出料容量200L以内灰浆搅
拌机

165.69 8.97 8.97 1 112 44.7217.2 156.72

5 8005013
输送量3m3/h以内灰浆输
送泵

205.93 31.3 31.3 1 112 62.63424.09 174.634

6 8005078
钢绞线拉伸设备(油泵、千
斤顶各1)

166.41 116.07 116.07 50.33619.36 50.336

7 8007002 装载质量3t以内载货汽车 433.93 77.74 77.74 1 112 243.726.12 0.49 356.19

8 8007003 装载质量4t以内载货汽车 512.14 79.56 79.56 1 112 319.92634.29 0.65 432.576

9 8007004 装载质量5t以内载货汽车 601.94 82.89 82.89 1 112 406.22843.54 0.82 519.048

10 8007005 装载质量6t以内载货汽车 516.02 94.22 94.22 1 112 308.81939.24 0.98 421.799

11 8007013 装载质量6t以内自卸汽车 601.47 142.15 142.15 1 112 346.2844 1.04 459.32

12 8009025
提升质量5t以内汽车式起
重机

676.85 211.28 211.28 2 224 240.15425.74 1.42 465.574

13 8015013
锯片直径500mm以内木工
圆锯机

185.06 5.56 5.56 1 112 67.49625.96 179.496

14 8015028
容量32kV�A以内交流电
弧焊机

339.78 5.17 5.17 1 112 222.61285.62 334.612

15 8017051
排气量17m3/min以内机动
空气压缩机

1050.88 295.36 295.36 755.5296 755.52

复核：许圣妹编制：俞温
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